
中科创新广场孵化器2#楼10F装修工程
装修工程施工合同

（合同编号：  ）

签订时间：二零二二年三月

第一节 合同协议书

发包人（全称）：南通理工科创有限公司
承包人 (全称）：                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中科创新广场孵化器2#楼10F装修项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：中科创新广场孵化器2#楼10F装修项目
2.工程地点：海安市南湖大道1号
3.资金来源：企业自筹

4.工程内容：中科创新广场孵化器2#楼10F装修工程施工。
5.工程承包范围：中科创新广场孵化器2#楼10F装修项目,具体详见精装修施工图纸。

6.地上总建筑面积约为900平方米。

    二、合同工期

计划开工日期：2023年7月6日，计划竣工日期：2022年8月20日。具体开工日期以监理人或发包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

    三、质量
工程质量标准： 合格 ，质量要求：通过消防验收，室内空气污染检测合格，争创优质工程。
    四、签约合同价与合同价格形式


    （一）合同形式及合同价
1.合同价格形式：固定下浮费率合同，费率（%）：       （其中认质认价不参与下浮）。

2.合同价：合同暂估价80万元作为阶段付款依据。
（二）结算价编审依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50854-2013；

2.《江苏省建设工程费用定额》（2014），总价措施只计取基本费

3.《2014江苏省建筑与装饰工程计价表》、《2014江苏省安装工程计价表》等；

4.省、市、县造价管理部门有关现行的计价文件等；

5.人工工资执行江苏住房城乡建设厅苏建函价【2023】63号文件取中值；

6.材料价格按2023年第7期《南通建设工程造价信息》中的南通工程造价信息建筑、安装、装饰、市政工程材料指导价执行及《海安建设工程造价信息》计算（海安市信息价优先）。注：（1）《海安市建设工程造价信息》指南通市造价信息价中“海安市信息价栏”。

（2）主要材料发包方指定品牌，未指定品牌的材料必须为合格产品（详见合同相关条款）。

（3）暂估价材料由承包方根据施工图提供需认质认价材料的品牌、规格、数量及价格，发包方进行市场询价后认质认价，作为结算价格的依据。甲方最终认质认价所确定的品牌以实际选用的品牌为准，材料价格在供应商供货价价格的基础上增加百分之三作为结算价。施工综合单价在施工单位施工价格基础上不作增加，认质认价不下浮。

7.采用简易计税法。

8.饰面材料、开关灯具、插座、灯具、木门、玻璃地弹门、固定家具、配电箱及元器件、管道、消防器材、桥架、防水、认质认价。墙地砖、石材、空调、活动家具、弱电监控、PVC地板、窗帘为甲供材/甲分包。
9.根据苏建函价〔2018〕298号的《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》及苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》，按调整后的计价依据执行。

10.本工程取费标准按建筑工程三类标准执行。

11.技术措施方案需经甲方书面确认。

12.甲供材不参与取费，计取1%保管费。

13.综合考虑检测费（含甲供材）、环保检测费、成品保护费、报建、垃圾清运费、保洁费等费用。14、垂直运输采用电梯，承包人需进行成品保护。
   五、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）招标文件及修改、补充文件；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

    六、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    七、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    八、签订时间

本合同于2023年 7月  日签订。

    九、签订地点
本合同在 南通 签订。

    十、补充协议

1.施工过程中产生的建筑垃圾，就地资源化利用或运至建筑垃圾具备资质的处置企业处置，且不得掺杂其他垃圾。垃圾处置费用由投标人自行考虑列入报价，结算时不再调整。

2.承包人须在单体竣工前拆除现场所有临时设施，包括完工后建筑垃圾全部清运出场，运至城管部门允许的堆放地，运距自行考虑，相关费用各投标人在报价时自行考虑，竣工结算不作调整。清理标准及清理结果应得到发包人、监理单位认可，否则，如发生相关费用由发包人、监理单位在工程结算价款中扣除。

3.投标人中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，招标人不另行给付，费用缴纳的标准投标人可向有关部门查询。

4.工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、城管、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
主体工程竣工前的消防验收按正常程序进行，承包方必须全力配合。若在验收时出现另增费用，甲乙双方协商解决。
5.施工过程中扬尘污染防治须满足江苏省、南通市扬尘污染防治检查标准，且符合海创指办【2019】2号关于开展创建全国文明城市“八整治八提升”专项行动的通知。

6.《海安县政府投资工程建设项目变更追究暂行办法》（海公管办[2014]40号文）的相关内容：第十条  施工单位未经规范程序报批或手续不全擅自变更的，变更部分工程量不予计量，延期工期不予顺延。

7.本项目实施过程中不得破坏原有设施（若造成损坏，由投标单位自行承担相应责任）。

8.防水工序做完后，必须做试水实验，并由甲方、监理方现场查看签字确认后方可进行下一道工序的施工。
9.合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
  十一、合同生效

本合同经双方签章且承包人缴纳履约保证金后生效。

  十二、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

电  话：                                     电  话：    

传  真：                                     传  真：   

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                                   开户银行：  

第二部分  通用合同条款
此部分详见《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）中《第二部分 通用条款》

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）招标文件及其附件（含答疑）；（3）发包人认可的设计变更；（4）经发包人确认有效的工程签证单（发包人签字盖章后方可生效）；（5）承诺书（如有）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：   ；

资质类别和等级：；

联系电话：  

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /   。

1.1.3.9 永久占地包括：  /   。

1.1.3.10 临时占地包括：  /   。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第43号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建筑工程安全生产管理条列》等。以上规范性文件如有调整，以最新文件为准。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程强制性规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的强制性规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。

相关标准之间不一致或冲突的，以严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国内没有相应标准、规范时，按发包人要求的标准执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）合同专用条款及其附件；（6）合同通用条款；（7）技术、规范及有关技术资料；（8）图纸；（9）发包人与监理人签订的本工程《委托监理合同》；（10）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套；承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件：包括：施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划、 施工进度报表；

承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监理工程师审批，施工组织设计经发包人及总监理工程师认可后方开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。每周四向总监理工程师和发包人提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表；总进度计划在开工后 3天提供。 具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。
承包人提供的文件的数量为：发包人需求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式和相应的电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人项目部；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按本合同通用条款执行。

1.8.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：具体参见图纸和现场状况。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状，未具备部分由承包人自行负责，费用已包含在合同价款内。
1.8.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.9 知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行。
1.9.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 按通用条款执行 。
2. 发包人

2.1 发包人代表

姓    名：张彦；

职    务：项目负责人；

联系电话：13813796003；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。处理与协调工程施工中的重大问题及外部工作联系等事宜。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前十天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。

本工程施工所需的水、电、电讯线路由承包人自行解决，并承担相应费用。
施工临时道路、便道由承包人负责，其费用已列入本合同价中。

开工前提供水准点和坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理人现场交验。

图纸会审和设计交底在开工前完成。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无  。

发包人是否提供支付担保： 无 。

发包人提供支付担保的形式：  无  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：： 承包人向发包人提供的竣工图和资料，必须按照档案部门的要求进行编制。如承包人提供的竣工资料或竣工图不合格，在规定时间内整改后仍不符合有关规定要求的，发包人可扣除履约保证金金额。
承包人需要提交的竣工资料套数：4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日算起28天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件形式，承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。 竣工时，承包人根据发包人的要求在竣工图标出各类管线的实际走向和定位。竣工资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档。
（6）承包人应履行的其他义务：

①应提供计划、报表的名称及完成时间：根据现场工程师的要求提供。

②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、安全防护等，并负责安全保卫，所需费用均包含在合同价中。

③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，所需费用均包含在合同价中。

④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付给发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，所需费用包含在合同价内。

⑤施工场地清洁卫生的要求：参照市级文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%，若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，具体发生的费用从工程款中扣除。

⑥承包人应履行的其他义务中，有关农民工工资支付要求具体为：

（A）按照《劳动法》和《保障农民工工资支付条例》的相关规定，承包人在办理施工许可证前，必须开设农民工工资保证金专用账户。在雇佣和使用农民工时，工资将直接发放给农民工本人。

（B）承包人分包单位雇佣农民工时，将要求分包单位与农民工签订，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因承包单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由承包单位先行垫付欠款。承包单位对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

（C）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，承包单位愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。造成不良影响的，将列入海安市公共资源交易领域内黑名单。

双方约定承包人应做的其他工作：

(A）现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用,特别要求注重临近道路、车辆、行人安全，由此而造成的安全事故的法律与经济责任均由承包人承担。承包人在投标时已认真踏勘施工现场，充分考虑了各种困难因素，并据此制定符合相关部门要求的安全防护措施、文明施工措施，承包人为实施上述措施所发生的费用已包含在合同价内，不得向发包人提出增加费用的要求；

（B）在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境；

（C）如果在现场施工过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担；

（D）临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费用和工期承包人在投标报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用；

（E）对于施工过程中承包人不得因发包方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理；

（F）在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付2万元违约金，从承包人工程款中直接扣除。

（G）合同价已包含各种困难因素对施工可能造成的影响，结算时不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由承包人自行承担，结算时不予调整。

（H）水、电费的计量与结算：1、水、电接驳，按发包人指定地点，接至施工现场管线（电缆）由承包人自行考虑，费用包含在合同价中；2、施工过程中水电费由甲方代缴，读表计量实际水电用量，工程结算时扣除定额施工水电费；3、工程结束后按读表计量的水电吨位、度数乘以水电材料指导价税前计入工程结算。
（I）本工程施工过程中产生的建筑垃圾由承包人负责，运距自行考虑，建筑垃圾外运、混凝土运输只能在相关部门规定的时间内进行，相关费用包含在合同价中，竣工结算不作调整。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用由发包人在工程结算价款中扣除。

（J）工程施工期间涉及环保（含263专项治理规定、全国文明城市创建规定）、消防、城市卫生、市政、居委会、城管、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边水电煤等地下管线和电力架空线的安全、涉及该项目建设期间与周边居民发生所有问题协调处理的费用等包含在合同价中，竣工结算时一律不作调整。

（K）  施工单位中标后应做好各项准备工作，在监理签发进场通知后10日内应提交办理完整、合格的资料，并配合做好报监工作，否则拖延的日期按工期违约情形进行违约处罚。

（L）承包人无条件按合同专用条款中具体考核办法接受监理管理。

（M）承包人须在单体竣工前拆除现场所有临时设施，包括完工后建筑垃圾全部清运出场，相关费用包含在合同价中，竣工结算不作调整。清理标准及清理结果应得到发包人认可，否则，如发生相关费用由发包人在工程结算价款中扣除。

注：所有现场作业人员必须持相关作业证件上岗，持证件进入施工现场。 

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：

姓    名：              ；

身份证号：               ；

建造师注册证书号：              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人对本工程施工和质量保修阶段的质量、安全、进度、造价，以及合同管理、信息管理、付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证和施工现场的组织和实施、听从发包人和监理人的指挥，满足合同和招标文件要求 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：工程开工（以开工令为准）起，项目负责人月出勤率必须不少于25天，每天在施工现场工作不少于8小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：在未递交前视同为项目经理缺勤，按项目经理缺勤处理办法执行。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理必须常驻施工现场且必须接受发包人或监理人人脸识别考勤管理。考勤时段为上午7:30-8:30,下午4:30-5:30，不按时签到视为缺勤，经发包人批准的除外。项目经理因个人事由请假须征得发包人书面同意，未予请假或请假未予同意的，在场时间少于3小时的，按缺勤处理，每缺勤一天扣减违约金5000元；迟到或早退3次视为缺勤一天。项目经理在施工期间累计缺勤30天或连续5天不在岗，视为项目经理不到位，承包人需向发包人支付50万元违约金，违约金从承包人的工程款中直接扣除，同时发包人保留解除合同的权利，已完工程量不予结算，因此而产生的一切损失由承包人承担。项目经理必须按时参加工程例会或临时确定的有关会议，不得无故缺席,若缺席1次发包人将扣减违约金3000元。若累计缺席达5次，视为承包人项目经理不称职，并承担相应违约责任。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人常驻项目经理必须与承包人投标时所承诺的一致，并须在通用合同条款第1.1.4.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理不得兼任其他任何项目的项目经理。如出现特殊情况确需更换项目经理的，必须经发包人书面同意，更换人员不得低于原资格（如职称、工作经验、业绩、管理能力）要求。承包人擅自更换项目经理，或者项目经理不到位或常态化缺位的，则承包人需向发包人支付100万元违约金，违约金从承包人的工程款中直接扣除，同时发包人保留解除合同的权利，已完工程量不予结算，因此而产生的一切损失由承包人承担。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人常驻项目经理经发包人和监理方考核不合格或不称职者，发包人有权要求承包方一周内无条件更换不低于原资格（如职称、工作经验、业绩、管理能力）的项目经理，同时承包人需向发包人支付100万元违约金，违约金从承包人的工程款中直接扣除。承包人拒不更换的，每拖延一天，处5000元/天的违约金，违约金从承包人的工程款中直接扣除，直至承包人纠正为止。不及时纠正的，报有关部门列入不良行为记录，发包人保留解除合同的权利，已完工程量不予结算，因此而产生的一切损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

	序号
	在本合同

职务
	姓名
	证书编号
	职务

	1
	项目经理
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	

	3
	施工员
	
	
	

	4
	质检员
	
	
	

	5
	安全员
	
	
	

	6
	资料员
	
	
	


3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格或不称职者，发包人有权要求承包方一周内必须无条件更换相同资格的人员，同时须支付相应金额的违约金5000元/  次·人，违约金从承包人的工程款中直接扣除。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师或发包人批准，经发包人认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：驻现场的备案合同中明确的项目部主要成员在工程施工期间，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均须得到发包人书面认可，同时须向发包人支付违约金。项目部组成人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须不少于25天，每天不少于 8小时，离开施工现场必须向发包人请假。
施工过程中施工项目部管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员）与备案合同人员不一致的，承包人向发包人支付违约金5万元/次·人。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人进行考勤，考勤细则及违约责任如下：施工项目部管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员）须接受发包人或监理人人脸识别考勤管理，考勤时段为上午7:30-8:30,下午4:30-5:30,不按时签到视为缺勤，经发包人批准的除外。因个人事由请假须征得发包人或监理人同意（一天向监理人请假，二天及以上向发包人请假）。未予请假或请假未予同意的，在场时间少于3小时的按缺勤处理，每缺勤一天罚款1000元/人，迟到或早退3次视为缺勤一天。在施工期间累计缺勤30天或连续5天不在岗，承包人需向发包人支付每人5万元违约金，违约金从承包人的工程款中直接扣除。
3.4 承包人现场查勘

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人提供的履约担保金额为合同价的5%；中标人在中标通知书发出后5日内足额提交履约保证金后根据招标文件要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在工程竣工验收合格后30日内退还（扣除相应罚金、违约金后），不计息。退还履约保证金时，必须同时提供：①竣工验收报告；②相关工程变更责任追究执行到位证明；③无违反廉政规定证明。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见《建设工程委托监理合同》。
关于监理人的监理权限：见《建设工程委托监理合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见《建设工程委托监理合同》。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：     ；

监理工程师执业资格证书号：         ；

联系电话：                 ；

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                  /                 ；

（2）                  /                 ；

（3）                  /                 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。
施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，若施工单位违反上述基本要求，一经发现，发包人有权要求承包人必须于合理期限内整改完毕，承包人须向发包人支付违约金，根据情形处以5000-20000元违约处罚；若工程质量存在严重隐患，或偷工减料、以次充好情节严重的，或经发包人提出而拒不整改或态度极其恶劣、阳奉阴违的，发包人有权处以20000-50000元违约金，并扣减全部履约保证金，同时发包人有权单方解除合同，已完工程量不予结算，因此而产生的一切损失全部由承包人承担。

无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任。
无论质量问题是否由承包人原因引起的，承包人均须及时通知监理工程师。

6.安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员的安全负全部责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、强制性安全规范以及地方部门安全管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任均由承包人承担。承包人对施工现场的安全生产负总责。
（2）工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向现场管理人员、施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

（3）工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。

（4）特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。承包人须提供特种作业资格证复印件交监理工程师备案留存。

（5）承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程、公众安全的灯光、护板、格栅等安全措施。

（6）承包人负责从工程开工至竣工及保修过程中，进入施工现场全部人员的安全管理。

（7）承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆由承包人自己承担。

（8）若安全事故确因承包人的安全保障措施不到位，承包人须出具出面报告，报道相关原因及整改措施，追究相关人员的责任，并杜绝安全事故不再发生，并对安全事故所带来的社会影响与伤残或死亡人员的抚恤作出妥善处理，以维护施工秩序和社会的稳定，保证工程顺利进行。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：①按建设行政管理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、宣传标牌、标语以及警示设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查。②在进场前要制订对人员、材料使用、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全生产责任，做到绝对安全。③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工日期三天前由承包人向监理人提供施工场地治安管理计划。
6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：现行的国家、省、市关于文明施工的规范性文件。

现场文明管理满足下列要求：工地按要求设置临时硬质围挡，各类临时设施要求以安全监督窗口最新要求为准，围挡外侧道路硬化或绿化，不得有泥土裸露，不得擅自占道施工、堆放杂物；大型建设工地应设置临时水冲式厕所，其他环卫设施齐全，环境清洁卫生；建筑垃圾和残土按指定地点堆放，不得随意倾倒；坚持文明施工，工地出入口铺设硬质道路，设置冲洗设施和沉淀池，施工车辆车轮及车身外侧不得带泥上路，不得沿途抛洒，不得扬尘污染；竣工工地及时清理，工完场清，路面、道板、绿化等市政设施完好无损；待建工地围挡完好，无乱倒垃圾、违章种植和乱搭乱建现象。积极响应并遵照执行海安市创建全国文明城市长效管理办公室提出相关要求。严格执行《关于开展施工扬尘专项治理的实施意见》海政办发【2019】126号。以上所有费用投标人在投标报价中自行考虑，结算时不调整。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行相关规定 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：正式开工7日前，专项工程施工方案在专项施工7日前，并满足手续办理要求。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计（施工方案）后7日内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到进度计划后7日内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订并收到全套的施工图纸7天内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：施工单位应做好各项准备工作，在合同签订并收到全套施工图纸7天内应提交全办理安监、质监、施工许可等所需的合格资料，并配合做好报监工作。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：非承包人原因可能出现的特殊情况。不可抗力或由于设计变更、补充等原因影响工期的，承包人必须及时办理延期申请手续，否则视为不涉及工期顺延。由于发包人原因延误，工期顺延（但须得到发包人代表签字的书面认可，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人不予索赔）。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误：因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期内通过竣工验收的，承包人每延期一天按合同价的万分之五计算违约金并在当期工程款支付中扣除，并赔偿给发包人造成的损失，同时因工期延误导致其他专业项目承包人工程损失的，其责任也全部由承包人承担；结算时若有人工调整的，延误期人工不予调整；（2）对发包人的分期进度计划如承包人不能按期完成将给予进度履约保证金进行赔偿。（3）承包人完工后28天内必须提交竣工验收报告，竣工验收时承包人必须确保一次性通过竣工“验收合格”。如不能达到一次性通过竣工“验收合格”，发包人将扣除承包人合同总价1%的违约金并责令承包人返工达到合格要求, 因此而产生的一切损失由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现设计变更原因、雨水季节，停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期，费用均不予补偿。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：：由市级以上人民政府颁布的条件为准(以最新发布为准)；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无   。

8. 材料与设备

8.1发包人采购材料设备

承包人应编制材料供应计划，发包人现场代表应对供应计划进行认真审核。合同生效后承包人应提前45天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。由发包人供应的材料，其质量由发包人自行负责，因发包人供应材料发生质量问题或材料进场延误等问题导致承包人工期延误、增加费用的，承包人有权要求顺延工期、补偿费用。
8.2承包人供应材料与工程设备

8.2.1除专用合同条款中约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款中的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件一“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

8.2.2承包人自行采购的材料设备，发包人已推荐（参照）品牌、产地、质量等要求（详见清单及清单说明）的,承包人应按推荐（参照）品牌中中高档产品的要求自行采购，且必须为优等品。承包人如选用非推荐（参照）品牌的材料，应优于招标人推荐的品牌型号，同时向发包人提出书面申请，经发包人确认后方可采购、使用。在相关材料 进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验，报发包人认可，否则不得进场使用。

承包人自行采购材料，发包人未推荐（参照）品牌的，应考虑使用国产中档以上且符合国家标准以及消防部门要求的合格产品，但采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送发包人；主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。外墙涂料工程施工前必须先做小样经发包人确认，经确认后方可组织材料进场施工。
8.2.3本工程室内环境污染控制类别为 I 类，建筑材料和装修材料必须符合（GB50325-2010）第 1.0.5 条之规定。发包人对材料设备的认可，并不能免除承包人因使用不合格产品所造成的相关责任。

8.2.4本工程在电源配电箱设置浪涌保护，所用产品必须符合气象部门要求且由有资质的单位施工，具体要求请咨询海安市气象局，所需费用已列入合同价款，承包人应确保防雷验收合格。

本工程所用材料，除了发包人明确约定的甲供材之外，其余均由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管。使用前要提供质保书或出厂合格证，并进行有关必要的检验或试验，合格后方可使用。试验室由发包人指定，检测合格检测费由发包人承担，如检测不合格则由承包人承担检测费；发包人或监理工程师要求材料进行抽样的，承包人不得拒绝，检测合格抽检费用由发包人承担，不合格则由承包人承担检测费，并赔偿相应损失。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，以及工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价,投标人均应填写,未填写的单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。投标人标函中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于图纸或清单的要求。中标人应根据施工图或清单确定的高标准、等级、规格组织施工。

承包人在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术施工行为的，按违约处理。

承包人自行采购的材料，在相关材料进场前必须得到发包人、监理的认可，否则不得进场使用。因承包人提供的材料不符合要求造成的一切责任和损失由承包人自行承担。若实际确需更换品牌，应征得发包人、监理书面同意。施工过程中如承包人未按发包人要求采购、使用材料，发包人有权要求承包人立即整改，且工期不得顺延。如承包人拒不整改，发包人有权对该材料甲供，并按该材料发包人实际采购价的2倍扣减承包人工程款，由此造成的损失由承包人自负。若承包人自行更换使用发包人、监理共同确认的品牌，则视为承包人违约，具体处理方法执行本合同相关规定。发包人保留更换材料品牌、材料甲供及甲控乙供的权利。

所有装修材料品牌与质量需得到甲方认可，方可组织施工。施工过程中发包人共同确认的材料品质只要不高于招标时的要求，承包人不得要求增加任何费用。

8.2.5.1 本工程所选用建筑材料和装修材料必须符合（GB50325-2010）规定。

8.2.5.2涉及消防验收的产品需符合国家《消防产品强制认证实施细则2014》要求，满足消防验收标准，投标人应充分了解国家涉及消防验收相关标准，并在施工前及时送检，达到消防验收要求。在保修期内的消防维保由承包人承担，由有相关资质的维保单位与建设单位签订维保合同，维保费用由承包人在投标报价中综合考虑。

8.2.5.4承包人自行采购材料，应考虑使用国产中档以上且符合国家标准以及消防部门要求的合格产品，但采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送发包人；主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。 

承包人自行采购的材料设备，发包人已推荐品牌、产地、规格、质量等要求（详见清单）的，承包人应按推荐品牌中中高档产品的要求自行采购，且必须为优等品。承包人如选用非推荐品牌的材料，应优于招标人推荐的品牌型号，同时向发包人提出书面申请，经发包人确认后方可采购、使用。在相关材料进场时必须得到发包人的认可，否则不得进场使用。 

8.2.5.5该建筑材料的环保等级需符合清单及国家的相应的规定，需经复试后使用，工程竣工验收前须提供经有关资质单位出示的环境检测报告。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

    需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门规定和发包人要求确定。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人自行考虑，费用包含在合同价款内。

施工期间安全标示牌、夜间警示灯等安全设施必须齐全，如承包人不文明施工、施工现场发生轻伤、重伤、或重大安全事故，发包人视实际情况处以安全违约处罚。如果非承包人原因造成的安全事故不予以承担。违反安全管理规定的一般行为，有一次扣人民币1000元，发生重伤以上安全事故所产生的费用发包人有权从工程款中扣除。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行  。
施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行  。
施工现场需要具备的其他试验条件：  按有关规定执行  。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行   。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：(1)设计变更；(2) 具有完备手续的现场签证；(3) 其它变更:其他可能在本项目中实施的专项工程及总承包范围之外与工程紧密相关的附加工作和额外工作，并且该工作在承包人的工程资质范围内，发包人有权指令承包人去完成，承包人应予以接受并作为本工程的变更处理，费用计算按合同价款调整方法执行；承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的变更实施，否则按违约处理。变更需要延长工期时，应按本合同专用条款相关的规定办理；若变更使合同工作量减少，发包人认为应予提前变更项目的工期时间，由发包人和 承包人协商确定。
若承包人为了便于组织施工，或为了节省人工费用、材料费用、施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除应获得发包人、监理人的批准外，还须承担由此而增加的费用。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，须按照发包人变更申请表及时办理变更手续，在变更手续办理完毕后实施变更内容，变更造价最终以审计为准。承包人未办结变更手续即对变更内容予以实施的，发包人不予确认，相关的损失由承包人承担。

10.3.4其他变更
（1）设计单位在设计过程中考虑不周而提出的设计变更通知，按有关规定办理工程变更通知单；增加投资的变更，需做出说明，并进行工程变更审批。

（2）施工单位请求变更时，必须提出书面报告并附原图纸。监理工程师必须在接到报告24小时内根据报告内容进行严格审查，并提出意见报发包人现场代表，按有关规定办理工程变更单，并进行工程变更审批。

（3）工程任何形式、质量、数量和内容上的变更，必须由发包人工程师及监理工程师签发工程变更令（其内容包括：工程计量、变更图纸，发包人、承包人、监理及设计部门对变更的意见等），并由监理工程师监督承包人实施。

（4）变更现场签证由发包人现场代表、监理、承包人三方现场计量签字，报监理总监、发包人复核(逾期未确认的不作为结算依据)。

（5）所有变更单的工程量签证必须在变更通知发出后规定天数内报发包人审核。如逾期未报送，要书面说明原因否则将不予认可。

（6）所有变更工程竣工时，施工方应及时做好资料由监理确认交发包人，以便做好资料存档。

（7）工程变更是工程成本控制的重要组成部分，任何经办人均须认真负责，严格执行。凡利用变更工程玩忽职守、滥用职权徇私舞弊的，给予行政处分，构成犯罪、贪污的，追究刑事责任。

（8）工程实施期间，周围居民干扰及其他原因导致工期延误等，由承包人自行解决，产生的费用不另行计取。

（9）对隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理人、发包人代表共同完成工程量的确认和费用谈判，否则发包人可以不计价款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 项目实施过程的因变更造成费用增加时需经发包人、承包人另行协商约定。 或由承包人按合同编制依据计算造价，报发包人审核，最终价款以审计为准（同比例下浮）。 

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 7天内   。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天内   。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /   。
10.7 暂估价

发包人在计算合同价时给定暂估价,包括专业暂估价和材料暂估价，最终价格的估价人为：由承包方根据施工图提供需认质认价材料的品牌、规格、数量及价格，发包方、进行市场询价后认质认价后作为采购、结算依据。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目：无。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   无    。

11. 价格调整

11. 1.政策性调整费用：除调整税率及增加税种可调整外，其他政策性调整及新的验收标准、新的收费项目等所有项目均不可调整。

11.1.2. 人工费不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：固定费率合同。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  / 。

预付款支付期限：    /    。

预付款扣回的方式：    /   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /   。

预付款担保的形式为：    /    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  同付款周期  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

付款要求：地砖完成，墙面饰面施工及隔断完成，支付合同价格30%；工程竣工验收合格（含校方验收合格及消防验收）后付至合同价的60%；审计结束，付至审定价的90%；余款从出审计报告之日起计算，质保满1年无问题支付至审定价的97%，满两年无问题全额付清。上述款项均不计利息，每次付款前承包人需提供相应金额的工程发票至发包人；支付第三笔款项时，承包人需要提供审计额的全额发票。

调整价款在进度款中暂不支付。

所有工程款的支付申请必须经发包人项目负责人、总监理工程师双方共同签字确认。

本工程按《关于在全县工程建设领域实施农民工实名制管理的通知》（海建[2017]175号）文件要求实施农民工实名管理，施工单位应按文件规定做好相关工作，并与农民工签订劳动合同。投标人在投标报价中综合考虑由此可能增加的相应费用，结算时不予调整。中标单位应在合同签订前提供企业工资专户详细资料。中标单位在施工现场实行工程用工公示制度，每月10日前在公示栏公示上月用工情况及工资发放情况（包括施工班组、工人姓名、身份证号码、用工时间、应付工资，实付工资、工人签名等），并接受监理单位对用工公示情况进行检查、督查和签字确认，未按要求公示的暂不支付工程款。承包人应按月及时足额支付工人工资，标准不低于工程所在地最低工资标准。建设单位在支付工程款时按文件要求向承包人企业工资专户存入不低于当期工程款20%的专户资金。具体要求详见《关于在全县工程建设领域实施农民工实名制管理的通知》（海建[2017]175号）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  /  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  / 。

（2）发包人支付进度款的期限：  达到付款节点14天内  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： 
（1）需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按国家规范规定执行。一切验收费用均由承包人承担。如果承包人未按合同要求提请工程总监及有关部门验收隐蔽工程或即将隐蔽工程覆盖，则工程总监有权随时要求打开隐蔽工程进行验收，并且无论验收结果是否合格，由此发生的一切费用及损失和工期延误均由承包人承担。 
（2）验收通知和验收： 
由发包人、监理人、承包人共同参检。承包人专业工序交接须做书面移交单，并通知监理人、 发包人共同参加。承包人在自检合格后提前 24 小时以书面形式通知监理人检查，在监理人验收过程中如发现问题，需要以书面形式出具整改要求及整改完成时间，（整改完成时间依据发现问题大小由监理单位进行判断，最长不可超过 5 个小时，如需要 5 小时以上，则延后一天进行验收）。承包人在自检合格后方可通知监理人进行复验。如再次复验仍未合格，则监理人有权延后一天进行验收。对由此造成的工期延误、窝工及材料浪费由承包人负责。如监理人在承包人整改完成并自检合格后拒绝进行复验，则由此延误的工期及带来的损失由监理人负责。监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求，延期最长不得超过 24 小时。发包人和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验， 承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。 
项目隐蔽工程未经验收即进入下一道工序，发包人有权向承包人追缴违约金，根据情形处以 5000-20000 元违约扣款。 
13.3 竣工验收

13.3.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /   。

13.2.2竣工日期：  按通用条款执行  。
13.2.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  视同工程延期  。
13.4 工程试车

13.4.1 试车程序

工程试车内容：     /    。

（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /   承担。

13.4.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

13.5 竣工退场

13.5.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收前拆除现场所有临时设施，承担所有建筑垃圾及剩余材料清运出现场的费用，并得到发包人认可。

工程竣工验收后，承包人及分包单位的管理、施工人员，材料、设备必须在15日内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。
14. 竣工结算
工程竣工验收完成后应根据结算价编审依据、计量原则、计价程序及措施费等各项费用的取费标准完成工程结算。计价程序按《江苏省建设工程费用定额》（2014）及营改增后对费用定额的调整执行,总价下浮率      %（认质认价不参与下浮）。

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 见通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容： 依据通用条款。
14.2 竣工结算审核

（1）承包人根据合同约定的计价依据和施工图纸、变更资料、现场签证等材料编制竣工结算资料，报发包人审核确认。

（2）发包人和发包人委托的审计单位在收到承包人提交的工程结算资料齐全后12个月内完成全部工程结算的初审工作。如承包人结算资料不完整，从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起七个工作日内，承包人仍未能按要求提交完整资料的，则审计时间顺延。如发现送审的结算书中有遗漏项目，不予增补。

（3）在审计期间，承包人应积极配合审计工作，如承包人无正当理由不积极配合，则审计机构将出具的最终审计结果送达承包人，承包人在收到最终审计结果7个工作日内未提出异议，则视为承包人确认审价结果。

（4）、承包人需在工程竣工结束后两个月内报送结算。

（5）、承包人报送结算前，需做好甲供材的核对确认。

（6）施工单位在工程完工验收后，及时编制工程结算，并经监理单位、建设单位初审， 向审计单位移交完整的工程结算资料。如乙方最终审计核减额超出上报结算金额的5%，超出5%部分按核减额的5%扣除，超出10%部分按核减额的10%扣除,超出20%部分按核减额的20%扣除，超出30%部分按核减额的50%扣除,以上金额从结算总价款中扣除。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后且工程无质量缺陷时14天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /  。

（2）发包人完成支付的期限：   按通用条款执行    。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：根据工程质量保修书约定执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /    ； 

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:            /             。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:           /               。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金为最终审定价的3%。工程竣工验收合格满两年后结清。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期：装饰工程质保期为2年。
15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的情形：  /  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行协商 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行协商 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方另行协商 。

（7）其他：   /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：本合同项下的违约责任，详见附件《工程管理违约责任项目一览表》。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：工程款支付时一并扣减。
《工程管理违约责任项目一览表》不同项目的违约责任，违约金应分别计算，在工程款支付时分别扣减。此种情形下，违约金总额不设上限。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商 。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由地市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

    18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  /  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为所有进入施工现场的全部人员购买意外伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

    20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。  

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向南通市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

    21.其他

21.1双方约定的承包人其他违约责任：

 1．在本工程中标后，因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工
期进度严重脱节时，发包人有权解除合同，并且以完成的有效工程量只按50%计量结算。

2. 本工程不得转包和违法分包，否则一经发现，发包人有权解除合同，取消施工资格，已完工程量不予结算。

3.本工程承包人一经发现存在挂靠或借资质行为，发包人有权解除合同，取消施工资格，已完工程量不予结算，并处以合同价10%的罚款。

4. 本工程施工单位一经中标，不得随意更换投标时确认的项目负责人。项目负责人必须每天驻在现场，自始自终负责工程管理，不得委派他人行使项目负责人职权。项目负责人每天驻现场不少于6小时、技术负责人每天不少于8小时，每人每周不少于五天在施工现场。项目负责人、技术负责人若无正当理由且未经发包人与监理方认可而连续48小时不在工地现场，发包人有权按每天1000元人民币收取违约金，连续五天不在现场或擅自更换项目负责人，发包人有权取消其施工资格，已完工程量不予结算。发包人有权要求更换不称职的项目负责人。
21.2承包人必须根据有关规范要求由具备相应专业资质的试验单位对工程材料、设备进行必要的试验、检测、检查其是否符合设计及规范要求。如发现质量有问题时，应不予接受并及时退货。监理根据需要，可在事前、事中、事后对承包方提供的材料进行抽检，不论在哪一个阶段查出问题，所造成的损失均由承包方负责。

21.3承包人选用的检测单位必须具备相应试验资质，并能出具符合建设部有关文件规定的规范化试验资料，首次试验前，应把试验室的名称及资质证书等材料报总监理工程师备案认可，否则，所出具的资料不予承认。

21.4本工程承包人在施工现场应设专人负责试验工作（试压块的制作、取样、登记编号、送检、试验资料收集、整理等），负责试验的人员姓名及资质证书等材料也需报总监理工程师备案认可。

21.5由于承包人原因而引起的监理人所增加的额外工作报酬和附加工作报酬。由发包人从承包人应得的工程款中扣下支付给监理人。

21.6承包人必须及时支付施工人员工资和材料供应商的货款。如有因拖欠施工人员工资和材料供应商的货款，而影响工程质量、工期及工地秩序的混乱等情形，发包人有权停止对承包人工程款的支付，因此而造成的一切损失由承包人承担。

21.7承包人应按合同约定的工程质量标准、工期进度、安全文明施工措施完成招标范围内的全部工程,如承包人拖延工期,那么延期内的监理费由承包人支付。

21.8承包人必须及时支付民工工资。如发生拖欠民工工资而影响工程质量、工期或导致工地秩序混乱等情形的，发包人有权暂停支付承包人工程款，由此而造成的一切损失由承包人承担。

21.9工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、城管、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线、架空线和道路的安全的费用等，承包人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。 

21.10未尽事宜：发包人委托监理对承包人的施工进行全过程监理。承包人在工程实施过程中必须服从监理人员的监督。如因承包人违反施工工艺顺序、使用不合格材料，工程实体质量及安全文明生产不符合相关规定，所投入的施工机械、人员不满足工程进度的需要，引起监理方发出整改通知书的，视同承包人违约，发包人有权依照《工程管理违约责任项目一览表》追究承包人的违约责任。

21.11如果合同条款与清单规范不一致处，以合同条款为准。

21.12如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告监理单位。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费用和工期承包人在投标报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不再另行增加费用。开工前及施工过程中承包人积极配合发包人办理各项手续，保证工程按计划进行。

21.13涉及消防验收的产品需符合国家《消防产品强制认证实施细则2014》要求，满足消防验收标准，投标人应充分了解国家涉及消防验收相关标准。

21.14本工程执行《南通市城乡建设局关于把环境保护纳入合同管理的通知》（通建工【2018】97号），承包人在投标报价时需要考虑相应费用，在施工中和工程结算时不予调整。

21.15本工程按照《县政府办公室关于印发海安市政府投资工程建设项目标后管理暂行办法的通知》海政办发（2018）107 号文件进行管理。

21.16工程变更：本工程按照海公管办【2014】40号《海安县政府投资工程建设项目变更责任追究暂行办法》、海财建【2019】1号《关于进一步明确财政投资管理有关事项的通知》和海财建【2017】3号《关于进一步加强政府投资工程建设项目工程变更备案管理的通知》进行管理。根据海公管办【2014】40号关于印发《海安县政府投资工程建设项目变更责任追究暂行办法》的通知：施工单位未经规范程序报批或手续不全擅自变更的，变更部分工程量不予计量，延期工期不予顺延。

附件一：管理违约责任项目一览表：

	序号
	管     理     违     约     项     目

	1
	承包人不得变更总承包项目经理，否则建设方有权终止双方合同，并追究承包方责任。承包人项目经理如果出现特殊情况，确需更换的，应当由承包人提出申请（更换项目经理至少相同资格，如职称、工作经验、业绩、管理能力），并提供必要的证明文件报发包人审核批准后方可更换，经发包人同意变更的，按规定报招标投标行政监督部门备案，并处违约金100万元 。

如果因承包人项目经理不称职，发包人有权要求承包人更换至少相同资格（如职称、工作经验、业绩、管理能力）的项目经理，并处违约金100万元 。承包人拒不更换的，每拖延一天，处5000元/天的违约金，直至承包人纠正为止。不及时纠正的，报有关部门列入不良行为记录。

	2
	承包人现场班子其他管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员）的更换必须书面报发包人批准，同意的方可更换，更换人员至少相同资格的（如职称、工作经验、业绩）。

承包人现场班子其他管理人员不称职，发包人和监理人有权要求承包人更换至少相同资格的现场项目班子管理人员，每更换一人（原投标文件中确定的项目班子管理人员），承包人每拖延一天须向发包人支付5000元/人每天的违约金，直至承包人纠正为止。不及时纠正的，报有关部门列入不良行为记录。

	3
	项目经理未按合同约定履行工程管理职责的，导致工程未能及时开工、工程质量不符合合同或者施工规范要求，或者工期进度严重脱节，视为项目经理不称职，按合同有关约定处理。

	4
	施工过程中，承包人项目现场管理班子主要成员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员）如需离开工地，在二天以 内的，书面报发包人现场负责人批准；在二天以 上的，书面报发包人项目负责人批准，未经批准不得擅自离岗。

	5
	承包人现场管理班子主要成员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、）当月出勤率不足25天的，项目经理每缺席一天，处违约金5000元，其他管理班子成员，每缺席一天处违约金1000元。上述人员当日在场时间少于3小时的视为缺勤，少于7小时的视为出勤半天。

	6
	项目经理或技术负责人无故缺席业主主持的各种会议，包括监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），处以3000元/次违约金。

	7
	分项工程的施工员没在现场管理的，每次处违约金500元；超过24小时没有施工员在场而继续施工的，处违约金1000元。

	8
	工程通过自检而抽检不合格，不合格的原因是由于承包人偷工减料或故意采取欺瞒手段所致，视情节轻重每次处违约金10000-100000元。

	9
	原始资料和整理资料未按要求及时归档，重要存档资料缺失而不能提交城建档案馆存档的，处违约金5000元。

	10
	所有进场材料应当进行书面申报并取得监理、发包人现场工程师、项目负责人共同签署的“材料与设备进场报审表”后方可进场，检测合格后方可使用，未进行进场申报的，除材料退场外每次处违约金100000元；应当进行检测而未检测即予以使用，或虽检测但未建立检测台帐，每次处违约金10000元。

	11
	原材料送检和其它需检测项目的试验不及时，频率未达到规定要求，每次处违约金5000元。

	12
	上一道工序未经发包人工程师、监理工程师签认就进行下一道工序施工的，每次处违约金50000元。

	13
	现场未按要求停工整改，而擅自施工的，每违反一次，除拆除停工后擅自施工的工程量外，并处违约金50000元；要求整改的未在规定的时间内进行整改，或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天处违约金5000元。

	14
	有安全领导小组，建立安全网络，制定各工种安全操作规程；建立安全台帐，进行三级教育，每月至少召开一次安全会议并有完整的会议记录；技术交底的同时进行安全交底，质量检查的同时进行安全检查，施工组织设计中有安全措施且经审批，专业性较强项目编制安全组织设计。以上各项每项不符合要求处违约金2000元。

	15
	临时用电有三级保护；线路、电气开关、接地装置、配电房符合用电规范，做到一机、一闸、一漏、一开关；临时用电专人负责，每天巡视检查；配电房不潮湿、通风、不受小动物干扰，有门锁；电气设备有完好的接地或接零；电缆电线上不堆放杂物；停电有挂牌标志；每处漏电保护器灵敏，额定电流符合规范，要有试跳记录；宿舍不乱接拉线，不使用电炉及高功率电器；电器保险丝符合规范，不用其他金属丝代替；电箱出线回路标示明确清晰、不混乱，不得无门、无锁、无防雨措施.以上各项每项不符合要求处违约金200元。

	16
	人员管理不善，出现打架斗殴的每次处违约金1000元，属于群体性斗殴事件的，处以违约金2000元。承包人必须无条件服务甲方与监理人的管理，与监理或甲方管理人员发生口角或其他不文明行为的处以违约金5000元 每次，相关人员调离本项目，情节严重的追究相关人员的刑事责任。

	17
	不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处处违约金1000元 .

	18
	高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网；拉结点不符合规定；作业面脚手板未满铺；安全网不符合要求；通道设置不符合要求；卸料平台未经设计计算搭设不符合要求，或者其他按规范要求应采取而未采取的安全措施不到位的，每处处违约金2000元。楼梯口、电梯口、预留洞口、坑、井、通道口以及阳台、楼板、屋面等临边的防护，不符合安全规定要求的，每处处违约金500元；有重大安全隐患每处处罚5000元 。

本项目实行高清视频监督管理，承包人对监控设备承担保护义务，一旦发生人为损坏或恶意调整视频角度，承包人除赔偿损失外每次处约金10000元。

	19
	出现以下情况每次处违约金2000元：1）施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程；2）发生各种事故苗头及事故未及时整改和隐瞒不报；3）未做安全措施造成不良影响的

	20
	出现以下情况每次处违约金200元：1）建筑材料、构件未按总平面图布局堆放整齐；2）材料堆放未悬挂名称、品种、规格等示牌；3）未做到工完地清，建筑垃圾整齐堆放；4）易燃易爆未分类存放；无消防措施、制度及灭火器材；5）七牌一图、安全标语、宣传栏、黑板报不齐全；

	21
	出现以下情况每次处违约金100元：1）进入施工现场不带安全帽；2）在施工现场有消防要求的场所抽烟；3）施工现场垃圾未及时清理。

经提醒整改不及时或情节严重的每次罚款1000元。

	22
	监理通知单和监理例会提出的安全隐患，承包人未进行整改或整改不力，每次每项缴违约金5000元；对出现重大安全隐患，承包人未按监理暂停令进行整改或整改不力的，缴违约金10000元。

	23
	临时施工用电中架空线路、电缆线路、室内配线、设备安装、接零接地、电气防护、照明装置等检查验收不符合规定要求，每项每次分别缴违约金1000元。

	24
	质量管理、技术管理和质量保证组织机构建立不全或未建立处违约金5000元。施工组织设计、专项施工方案未报监理审批而擅自施工的每次处违约金5000元。

	25
	出现质量缺陷或竣工预验收、竣工验收中存在的问题，承包人不按监理通知要求进行整改并不及时回复，进入后道工序的，每次处违约金5000元/次；对出现重大质量隐患，承包人未按监理暂停令进行整改或整改不力的，处违约金10000元/次，并重新整改。

	26
	监理例会上提出的质量问题、旁站过程中对出现的质量问题，要求承包人及时整改，而未整改或整改不力，缴违约金5000元/次。

	27
	送检的材料、构配件等未通知监理见证取样、封样、送样的，缴违约金1000元/次。

	28
	各分部工程质量验收不符合设计及规范要求，除返工合格外每一分部处违约金100000元。

	29
	进度滞后计划时，承包人在接到整改通知单后，应落实纠偏调整措施并认真实施，若进度严重滞后计划时，则按照合同有关规定执行。

	30
	发包人和监理人在承包人施工过程中对承包人未达到上述要求的所有违约金的追缴，直接以工作联系单（处罚单）的形式告知承包人，并从当期工程款中直接扣除，处罚结果的汇总将影响承包人履约保证金的退还；影响现场安全文明施工措施费基本费、考评费的核定。

	31
	本工程不得违法分包、转包；所有分包及专业、专项工程均需报建设单位确认后方可实施，发现违法分包或分包未报建设单位确认的，除责令退场外，已完成的工程量予以扣除，并按专业分包投资额的50%对承包人进行处罚（罚款金额在工程款结算时扣除）履约保证金不予返还，并处违约金100000元/次，并上报建设及相关主管部门；

	32
	承包人发生下列违约责任情形之一的，发包人均视为严重违约：承包人发生本《工程管理违约责任项目一览表》各项的违约情形；发包人或者监理公司向承包人出具的任何一项督促工期推进通知或函件的；因承包人原因发生的重大安全事故情形；承包人施工过程中存在重大质量事故或经检测存在重大施工质量缺陷情形的。

	33
	承包人累计发生三次严重违约责任情形的，发包人有权单方部分或全部解除合同，承包人除须承担相应违约责任外，还应承担给发包人造成的一切损失，且给其他专业配套工程造成的损失也一概由承包人承担，并处合同价1%的违约金。发包人有权另行采取合法措施保护自身的权益。

	34
	交户后，属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知后1小时内派人修理或者7天内与业主达成和解协议。施工单位不在约定期限内派人修理，招标人可另行委托其他人员修理，支付他人修理费标准按市场价的200%计取，维修费用经物业及监理单位见证后从承包人工程款中扣除并且不需要经承包人书面同意。承包人不能在规定的期限内与业主达成和解协议的，处以10万元/次罚款，招标人有权根据实际情况拿出处理意见，该处理意见经业主及招标人有关部门确认后视为承包人接收。并报有关部门列入不良行为记录。

	35
	本工程实行年度履约合格考核制度，考核期自开工之日起至工程保修期末，发生本《工程管理违约责任项目一览表》项下第1、3、5、6、12、10、14、17、19、24、27、28、29、31、32、33项的违约情形一次及以上的，视为履约不合格。


注：以上条款包含但不限于，发包人有权根据工程实际进展情况增加调整，承包人必须无条件服从并接受增加的条款。

承诺书

本公司郑重承诺：中标后严格遵守以上《工程管理违约责任项目一览表》及合同条款，如有违反，无条件接受建设单位及相关主管部门的处理。

承诺单位：（公章）

附件二：
工程质量保修书
发包人(全称)：南通理工学院      
承包人(全称)：                
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

二、保修期

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏 5 年；

3.装修工程为2年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装、智能化工程为 5年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需费用由承包人承担。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保证金

质量保证金的使用、约定和支付参专用条款第11条。

六、其他

1.双方约定的其他工程保修责任事项：无。

2.质量缺陷期：根据工程质量保修书约定   

3.本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人(公章)：　　　　　             承　包　人(公章)：

法定代表人或其                           法定代表人或其

授权人(签字或盖章)：　　　　　          授权人(签字或盖章)：

2023年 6月  日　　　　　　　　　　    2023年6月 日

附件三：廉政责任书格式
建设工程廉政责任书

发包人：           
承包人：           
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：(公章)    

法定地址：         

法定代表人或其       

委托代理人：(签字)

承包人： (公章)

法定地址：

法定代表人或其   

委托代理人： (签字)

附件四：民工工资付款承诺书

承 诺 书

南通理工学院：

为诚信履行合同，维护社会稳定，我公司在此郑重承诺，我公司所承建的中科创新广场孵化器2#楼10F装修项目的工程款优先用于足额支付民工工资，并保证本项目不会发生民工上访事件。若出现民工上访，每发生一次，我单位自愿承担5000元/人的违约金，违约金由从工程款中直接扣减。

特此承诺

承诺单位（盖章）：

法定代表人签字：

2022年 3月 24日

附件五：安全生产合同

安全生产合同

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人 （联合体各方）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程交工验收后失效。

发包人：(公章)                                  承包人： (公章)

法定地址：                                      法定地址：

法定代表人或其                                  法定代表人或其    

委托代理人： (签字)                             委托代理人：(签字)

合同附件6、

现场施工管理要求
一、必须按规定配备齐全专职安全员、施工员、质检员、技术员、等现场管理人员，上述人员必须持证上岗。

二、每周工程例会项目经理必须参加，如在没有征得发包人的同意下不参与工程周例会的，一次处以1000元的违约金处罚。工程例会不得连续二次缺席。

三、现场管理人员不服从发包人现场管理人员合理安排，不配合发包人现场管理人员按进度、质量要求施工的，发包人现场管理人员有权要求承包人更换现场施工管理人员，并处以1000至10000元的违约金处罚。

四、发包人现场管理人员如发现施工现场在安全、质量、施工措施、文明施工有明显不符合相关法律法规和图纸要求的，承包人承诺每发现一次同意支付2000至20000元的违约金处罚，并按相关法津法规和图纸要求整改。

五、如因质量、安全、农名工工资等问题被相关部门在网上公示或公开公告的，承包人承诺按每次拾万元的违约金处罚，并承担相应责任。

六、施工前，承包人应对施工人员做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料报发包人、监理公司备案。施工期间，承包人指派项目经理对工程项目的有关安全、防火工作；承包人应检查处理工程施工有关的安全、防火工作，预防事故发生。

七、承包人在施工期间必须严格执行和遵守有关部门和发包人的安全生产、防火管理的各项规定，接受发包人的督促、检查和指导。对于查出的隐患，承包人必须限期整改。

八、承包人人员对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、变动。未经工地施工负责人和甲、承包人指派的安全管理人员的同意，不得拆除、变动。

九、上述所处罚违约金以及因承包人（承包人人员）违反上述约定给发包人造成损失的，应在支付工程进度款时扣除。

合同附件7：

关于设计变更、现场签证的协议

发包人（全称）：                     （简称发包人）                       

承包人（全称）：         （简称承包人）

  甲、乙双方经过协商于 2022  年3 月 24 日签订了南通理工学院                                海安校区商务中心精装修合同，为了规范与该合同有关的设计变更、现场签证（以下简称“变更”“签证”）的管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以下协议：

第一条： 承包人对于发包人正式发出的变更、签证，应及时、完整地的执行，并保证工程的质量和进度要求；发包人应按照变更、签证的内容及其完成情况及时、足量地支付承包人变更签证的价款；

第二条：关于变更、签证办理的约定 

（一）合同履约中，甲、乙双方填制的变更、签证通知单都应使用本协议后附的标准表格，否则发包人可以不予审核费用，承包人可以不予接受；

（二）甲、承包人均应对变更、签证通知单连续编号、妥善保存；甲、乙双方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。                                                                      

第三条：关于变更、签证计价及结算的约定 

设计变更：设计院或发包人设计部提出的，并经发包人现场代表签发的变更。

现场签证：

以下内容经承包人申请，发包人代表可以办理工程经济签证：

1)、设计变更、材料代换造成的工程量变化；

2)、因发包人原因致使工程中途停建、缓建所造成的费用损失；

3)、不可预见的地下障碍物的拆除和处理费用；

4)、受发包人委托所发生的零星工程；

5)、不可预见条件下所采取的特殊技术措施费用；

6)、预算及费用标准内没有包括，而施工中又必须采用的技术措施费用（技术措施应经发包人、设计方确认）；

7)、合同约定中没有明确但必须由承包人完成的工程内容。

以下内容不予办理工程经济签证：

1)、合同或协议中规定包干支付的有关事项；

2)、发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除等费用；

3)、施工组织不当造成的停工、窝工和降效损失；

4)、违规操作造成的停水、停电和安全事故损失；

5)、虚报工程内容造成的损失；

6)、因工程协作单位的责任而增加的其它费用项目。

3 、承包人报送相关资料进行经济签证时，应附以下内容：

经承包人代表和技术主管及监理单位签字的所发生签证部分的工程图纸，工程图纸所表述之变更内容应能充分说明联系单上报之事项。

4、承包人在5天内完成发包人下发的设计变更、签证的费用估价，发包人现场对变更项目特征、工程量进行确认。涉及点工的，需要确认点工人数，涉及大型机械使用的，需要确认机械的型号及台班并报造价部门登记。上报的变更签证估价额不得高出或低于发包人最终审定结算额的20%，否则，发包人在该份变更签证结算价款上再下浮5%。（实施情况与立项暂定工作内容有较大出入的情况除外）。

5、发包人工程师、监理严格监督变更的执行情况。

6、对设计变更引起的返工、地基处理等事后无法确认工程量的签证单，承包人应事先报监理和发包人立项，并标明工程量，立项完成后实施。

7、所有的设计变更，签证都应先估算费用后实施，对未执行该手续的项目事后不得进行结算。设计变更必须经设计院发出、发包人代表签字、承包人代表签收、承包人编制结算费用后报发包人、发包人代表签证后才能生效。

8、设计变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份结算书。

9、任何工期及费用签证需由监理及发包人代表共同签字并盖章后方能生效。

10、签证必须编号，编号格式由发包人现场代表统一。

11、一份签证单上只能申报一项内容。

12、签证原件一式五份，承包人保留两份，发包人两份，监理一份（工程管理部门一份，成本管理部门一份）。

13、如因发包人手续不全导致不能按时请规划局验线，而拖延工期，发包人给承包人办理相应顺延工期签证。如因承包人放线不准而导致验线拖延，则不允许办理工期签证。

14、对于隐蔽工程或事后无法复核工程量发生的签证，承包人应在签证时提供相应的照片和说明。

15、发包人增加工程量，或者对工程进行变更，如承包人认为按发包人要求完成签证工程的施工，将引致合同造价外的金额而要求补偿时，应在接到发包人联系单或设计变更单15日内将签证单（附相对应联系单或设计变更单、详细预算及报价,否则视为无效）报监理及发包人，逾期视为承包人放弃补偿要求。所有联系单在施工前须得到发包人成本人员的确认，否则不作为计价的依据。

16、对隐蔽工程要及时做好签证（工程完工后两周内交到成本合约部办公室），并要留有影像资料，认真记录好土方挖填转运工作量、降排水工作时间、防水施工程序和质量、贴砖工艺程序等；对已完工作的项目特征、工程量进行确认。涉及点工的，需要确认点工人数，涉及大型机械使用的，需要确认机械的型号及台班。具体时间要求为：每月16-31日收当月1-15日的签证，每月1-15日收上月16-31日的签证。一事一签，严禁事后补签。

第四条  其他

本协议与双方签定的主合同，具有同等法律效力；主合同的条款与本协议有矛盾时，以本协议为准。                                                                                               

发包人(盖章)  ：                 承包人(盖章)  ：

法定代表人（签字盖章）           法定代表人（签字盖章）：

委托代理人：                     委托代理人：

签约时间：2023  年6月 日   签约时间：2023  年6 月   日

合同附件8、

设计变更审批表

                                                  编号:

	项目名称
	
	设计单位
	

	变更原因
	提出方
	□1.建设单位       □2.设计单位      □3.施工方   

	
	具体原因
	□1.设计类：A.设计错漏   B.超成本目标 C.设计优化 D.补充及二次设计   E.现场条件
□2.现场施工类: A.施工错误  B.施工困难  C.施工进度要求

□3.其它：A.领导要求  B.政府要求         

	变更部位现状
	

	变更部位、
修改内容
	

	涉及的专业
	□建筑 □结构 □水暖 □强电 □弱电 □消防 □装修 □其他：                       
	施工单位
	

	专监、总监工程师意见
	签名：                                            日期：

	项目部意见
	1、是否与工程承诺相关：               2、是否涉及面积测量调整：
□是 □否                                   □是   □否    

签名：             日期：

	分管领导意见
	签名：             日期：


合同附件9、

现场签证审批表

	项目名称
	

	施工单位
	　
	签证编号
	　

	合同名称
	　
	合同编号
	　

	变更部位

及适用范围
	　
	变更事项
	　

	提出部门： □建设单位   ■承包人    □监理                            
	是否有费用：□是    □否  

	
	施工单位估算费用:                 元 

	签证类型   
	设计变更：  设计错漏 口     设计优化 口    

	
	现场需要：  突发事件 口     施工困难 口   不可抗力影响 口  合同补充内容 口

	
	发包人要求： 学校要求  ■     工程管理过失 口

	
	其它：  政府部门要求 口 其他原因 口（须说明）：                .

	签证原因
	　

	签证复核
	签证

上报

资料
	施工单位报送签证编号：

	
	
	正文             张

	
	
	附图             张 □无                                                                                                                                                        

	
	专监、总监工程师

意见
	

	
	工程部

审核意见
	

	
	成本部

审核意见
	根据上述签证内容，我方预估将引起工程造价增加（减少）金额：       元                                                   


一、学校人员签字：

1、海安校区基建、装饰、改造：吕超、陈俊彤、张彦(水电陈华)以及项目负责人(合同上注明)；

二：签字内容要求：

监理(如有)及发包人对工作量、做法、时间、台班、人数等进行确认；

三：报送时间要求：相应工程结束后7天内，隐蔽工程在下一道工序施工前承包人须完成设计变更、签证的费用估价及审批流程，并报由发包人代表送发包人成本合约部；

四：签证时间要求：每月16-31日收当月1-15日的签证，每月1-15日收上月16-31日的签证。一事一签，严禁事后补签；

五：未按以上要求的一律不予结算。

合同附件10、

付款申批表

	中科创新广场孵化器2#楼10F装修项目
(进度、采购)款支付申审单

	填写时间:      年   月   日

	收款单位(章):
	
	联系电话:
	

	收款单位开户行:
	
	收款单位帐号:
	

	工程(物品)名称:
	
	合同编号:
	

	付款性质:      
	  设备(材料)采购□.   .垫付款□.预付款□.工程进度款□.结算款□.设计费□.赔偿款□.保修金□

	付款方式:  
	  现金□.  银行转帐□.  异地汇兑□.  汇票□.  银行托收□.  其它方式□.

	合同价款总额:
	¥：元
	累计已付总额:
	

	结算   金额:
	
	本次申付金额:
	¥：         元
	本次应扣款金额:
	

	本次应付金额:
	     佰     拾    万    仟    佰    拾    元    角    分整.       ￥:             元 

	本期\累计进度(采购对象情况):
	

	监理单位意见：
	
	土建/安装工程师意见:
	

	项目负责人意见：
	
	校领导意见:
	


合同附件11、施工组织计划、主要施工节点施工进度计划（施工单位进场前提供）、驻现场管理名单及相关证书

合同附件12、工程移交单

	工程移交单

	填写时间:      年   月   日

	工程名称:
	
	分部工程名称:
	

	移交工程部位:
	
	施工单位及负责人电话:
	

	移交工程内容：

	移交单位（学校基建处）
	接收单位（学校使用部门）

	移交意见：
                            负责人：

                            日 期：
	接收意见：
                         负责人：

                         日 期：


备注：此表原件一式两份，基建处和学校使用部门各留存一份

合同附件13、

主要材料品牌表
	序号
	材料名称
	单位
	指定规格型号、品牌
	等级
	备注

	
	
	
	规格型号
	品牌
	
	

	1
	轻钢龙骨
	
	国标
	龙牌、泰山
	
	

	8
	石膏板
	m2
	
	龙牌、可耐福、泰山
	优等品
	

	2
	基层板
	张
	
	兔宝宝、莫干山、千年舟
	B1、E0级
	

	3
	型钢
	kg
	国标镀锌
	宝钢
	优等品
	

	4
	不锈钢
	m2
	304
	
	优等品
	

	5
	木饰面板、吸音板
	m2
	
	
	E0级
	

	6
	乳胶漆、腻子
	kg
	立邦净味120（二合一）多乐士五合一（）
	立邦、多乐士、华润
	优等品
	

	7
	粘结剂
	
	
	得高
	优等品
	

	8
	胶
	
	
	白云、之江、道康宁
	优等品
	

	9
	五金件
	个
	304不锈钢
	坚朗、GMT、顶固
	优等品
	包含门锁、拉手、地弹簧、铰链等

	10
	金属板
	m2
	
	
	优等品
	

	11
	玻璃
	m2
	12mm钢化/超白
	耀皮、台玻、南玻、信义
	优等品
	

	12
	软膜
	m2
	
	
	优等品
	

	14
	地板
	m2
	
	
	优等品
	

	15
	方通
	m2
	国标
	
	优等品
	

	17
	防水材料
	m2
	
	科顺、东方雨虹
	优等品
	

	19
	电线、线缆
	m
	
	江南、远东、上上
	优等品
	

	20
	管材
	m
	
	联塑、中财、日丰
	优等品
	

	注：其它材料及未注明规格、品牌、型号的材料根据图纸要求自主报价，但应注明规格、品牌、型号等级及产地


备注： 1、以上材料未定品牌材料施工单位可以根据自身的情况选择合适的品牌，但需保证材料的质量及验收规范，如今后发生因材料原因导致的工程质量与安全问题，施工单位付全责。

2、表格内有定价格为定价材料，仅限选择一个品牌。

3、承包人在施工过程中，应根据上述表格采购材料设备。如需要选择其他品牌，质量指标应不低于推荐品牌，并得到发包人书面同意；

4、乙供材料在进场前报发包人确认、备案或“封样”，所有材料必须符合设计要求、国家及江苏省的有关规定。

合同附件14、
乙供材料认质认价表

工程名称：

施工单位：

	序号
	材料名称
	品牌
	规程型号
	数量
	报送价格
	确认价格
	生产厂家
	施工部位及使用用时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	申报原因：
	
	

	
	施工单位负责人（签字）：

	基建处意见：
	
	

	成本部意见：
	
	

	分管院长意见：
	
	


备注：1、本表由施工单位填报，如对回复价格有异议，请于收到学校回复后3个工作日书面向学校提出。过期未按要求提出关于该认价的异议则视为认可该价格，后期不予调整。

合同附件 15、

竣工结算资料整理及要求

竣工结算资料要求：

一、竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料；施

工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责；

二、提供完整的竣工结算资料一式贰套（并附带刻电子盘）。

三、竣工结算资料内容的要求：

1、施工合同及附件、协议书；

2、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗；

3、投标文件商务标及电子盘；

4、投标文件技术标；

5、最终盖章确认施工图及电子盘，书面图纸折叠整齐，并用档案盒封装；

6、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）；

7、承包人编制的结算书及电子盘，⑴计价文件部分包含（封面、编制说明、工程造价汇总表、套价文件转化成表格文件，含盖承包人公章）；⑵计算底稿包含（三维模型、完整的一份手算底稿、并把模型中工程量做个汇总）（必须满足不使用图形算量工程量的审核，如达不到要求，不提倡图形算量）；

8、设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）；

9、现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）；

10、中标（中选）通知书；

11、施工企业规费计取标准；

12、建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表；

13、图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚）；

14、开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚）；

15、竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）；

16、材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚）；

17、甲供材料(设备)收货验收签收单；

18、隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）；

19、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚）；

20、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”；

21、建设单位付款情况表（附进度支付审核报表封面）；

24、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件；

25、其他有关影响工程造价、工期等资料；

26、结算资料报送承诺书，内容包括：（1）报审资料是已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料，后补资料不得做为结算依据；（2）严重漏报少报或报审书内容不完整的，承担相应责任；

27、移交资料签收表(一式三份)；

资料组卷订装要求:

一、组卷要求:第一卷合同招投标文件类，第二卷图纸及现场资料类，第三卷结算计价文件、

计算底稿资料；第四卷其他相关资料类；

二、装订要求: 所有组卷采用 A4 幅面并附卷内目录，第一卷内附分卷总目录，必须订装整齐，确保书面资料字据清晰，严谨复印件字迹模糊；

其它要求：

1、电子文档中结算书应有专业软件格式和 Excel 格式、图纸为 CAD 格式。

2、每项工程的结算书分两部分编制：第一部分是以施工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、技术核定单、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。新组价的清单计价项目必须提供单价分析表。

3、设计变更单、技术核定单、签证单、材料(设备)认价单等应分土建、安装专业整理装订。

4、甲供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。

合同附件16：
工程结算送审资料清单
项目名称：

	资 料 名 称 
	页数/套
	备注

	1．交(竣)工验收证明
	
	

	2．承诺书
	
	见附件4

	3．工程竣工结算编制说明（含工程变更汇总表）
	
	

	4．结算书（须盖编制单位公章）
	
	2套

	5．工程招标文件、工程量清单、招标图纸
	
	

	6．投标文件（含批准的施工组织设计）
	
	

	7．建设工程施工合同
	
	

	8．工程量计算书
	
	

	9．有关签证、图审、会议纪要等与造价有关的资料
	
	2套

	10．施工图纸、竣工图纸
	
	

	11．安全文明施工措施费核定单、规费缴费证明
	
	

	12．电子档案资料
	
	

	13．其他与工程造价有关的资料
	
	


施工单位签章：
结算授权人： 
联系电话：
合同附件17：
承 诺 书

南通理工学院：
我公司提交的********************工程竣工结算，所报各项费用真实合理，如最终审计核减额超出上报结算金额的5%，超出5%部分按核减额的5%扣除，超出10%部分按核减额的10%扣除,超出20%部分按核减额的20%扣除，超出30%部分按核减额的50%扣除,以上金额从结算总价款中扣除。
另我公司提交的竣工结算，所报各项资料真实存在，如被审核出资料存在伪造弄虚作假、或属于他人施工报入结算据为己有的，
我公司愿意承担该部分等额工程价款的违约金。
特此承诺。
法人（公章）： 
法定代表人（盖章）：
年    月   日
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