南通理工学院海安校区东地块安全应急管理学院

铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断

采购、安装工程
第一节　协议书
甲方(全称)：                   
乙方(全称)：                   
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同（本合同中未尽内容可见招标文件，招标文件也为本合同组成部分）。
1.工程概况
工程名称：南通理工学院海安校区东地块安全应急管理学院铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断采购、安装工程
工程地点：南通理工学院海安校区
工程内容：本项目包含铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断工程等的材料加工制作、运输装卸、安装施工、验收、维保、清洁等工作，具体范围见图纸及工程量清单
2.工程承包范围
承包范围：南通理工学院海安校区东地块安全应急管理学院铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断采购、安装（具体以甲方指定为准）

3.合同工期：
标段一计划工期: 2025年3月xx日至 2025年6月25日，总工期为xx天
标段二计划工期: 2025年3月xx日至 2025年6月25日，总工期为xx天，

具体以甲方指令为准。
4.质量及安全标准
工程质量标准：合格。
工程安全标准：  合格  。
5.合同价款
合同暂定金额(大写)：xxx（***）。其中不含税金额（大写）：***（***）。%增值税额（大写）：***，（***）。最终以实际工程量进行结算（以银行转账或承兑汇票进行支付）；
详细清单见附件一《单项工程投标报价汇总表》、附件二《主要材料品牌清单》
5.1、合同价格形式：本合同价款采用  固定综合单价 计价方式确定。且单价不受市场变化影响，工程量按实际结算。固定综合单价中已包括完成该工程项目招标范围内所有工程从施工图深化设计、优化设计费、出图费、施工图深化设计产生的造价风险、制作、安装、运输及验收使用所需的全部费用。包含乙方按照招标文件、深化设计图纸（含招标图纸）、 合同条款、现场条件以及工程承包范围、质量检查验收标准、工期、质量等要求，充分考虑的人工费（含保险费）、材料费、机械费、管理费、施工图深化设计费、各项检测检验费、成品保护、安全文明施工费、临建费、包装运输、运杂费、垃圾清理及外运费、水电费、五性试验费（不含第三方检测试验）、节能检测、淋水试验配合、验收费用、利润、各种规费、措施项目费、开荒保洁费、其它项目费、税金、约定年限内的保修费、风险费，工期跨度影响增加、多次进退场、建筑垃圾暂放清运、施工场地不足、施工水电的连接点、半成品及成品保护、施工配合、各类措施费用、保修责任费用、分段验收影响与配合、降效费、扰民费、资料归档以及其它所有履行本合同所需的一切相关费用。综合单价不会因本工程的漏项、计算错误或其他失误而调整，也不会因其他任何方面（包括但不限于材料、人工和机械等的市场涨价及政府的有关调价文件）的差异或变化而调整。综合单价中有但乙方实际未施工的项目或施工不到位的，相应费用从合同价款中扣除。除设计变更外计算时不做任何调整,本单价包含后期另行加装的窗户限位器。

结算工程价款按实际完成工程量面积（门窗面积以实际铝合金外框外围尺寸计算）*综合单价计算。
5.2、项目经理
乙方项目经理：***。
6.组成合同的文件
6.1.组成本合同的文件包括：
（1）本合同协议书
（2）本合同专用条款
（3）本合同通用条款
（4）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（5）品牌选用说明、五金配置说明
（6）综合单价分析表
（7）图纸
6.2.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。
7.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
8.乙方向甲方承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10.合同生效
合同订立时间：202 年  月  日
合同订立地点：江苏南通
本合同双方约定：签字盖章后立即生效。
甲方：(公章)                      乙方：(公章)

地址：                                    地址：
法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字）
委托代表人：                        委托代表人：
电话：                                    电话：
传真：                                    传真：
开户银行：                            开户银行：
邮政编码：                            邮政编码：
第二节　通用条款(略)

第三节　专用条款
一、词语定义及合同文件
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：招标文件及其附件

1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.1.3.2永久占地包括：/。
1.1.3.3临时占地包括：/。
1.2法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令。《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
1.2.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。
1.2.2 甲方提供国外标准、规范的名称：无
1.2.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。
1.3合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）施工合同；（2）专用条款；（3）通用条款；（4）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；（5）综合单价分析表；（6）图纸。
1.4 图纸和乙方文件
1.4.1 图纸的提供
乙方需在开工前提供3套完整的施工图，经甲方确认无误后才可施工；
甲方向乙方提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸，未经甲方同意不得复制，不得向乙方以外的人员泄露有关图纸内容。
1.4.2乙方文件
需要由乙方提供的文件，包括：乙方在开工前必须提交详细的施工组织设计，报甲方审批，施工组织设计经甲方认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。每周四向甲方提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表；总进度计划在开工前3天提供。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确；
乙方提供的文件的数量为：视甲方需求；
乙方提供的文件的形式为：书面形式；
甲方审批乙方文件的期限：收到文件后7天内。
1.4.3现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供甲方及有关人员使用。
1.5联络
1.5.1甲方和乙方应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6交通运输
1.6.1场内交通
关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。
1.6.2 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。
1.7知识产权
1.7.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归甲方所有。
关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.7.2关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.7.3乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由乙方承担，费用已包含在合同价中。
1.8工程量清单错误的修正
甲方对甲方代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力需要取得甲方批准的权力。
2.施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.1提供施工现场
关于甲方移交施工现场的期限要求：开工前三天。
2.2提供施工条件：
关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：甲方于开工前办理好施工所需证件、批件（乙方自身资质证件除外）。施工过程中乙方不得因甲方前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
2.3资金来源证明及支付担保
甲方提供资金来源证明的期限要求：无。
甲方是否提供支付担保：不提供。
3.乙方
3.1乙方的一般义务：
（5）乙方提交的竣工资料的内容：竣工图（施工中没有设计变更，施工后由乙方在甲方提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交甲方；施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由乙方组织重新绘制竣工图）、符合审计要求的竣工结算资料及其他资料。
乙方需要提交的竣工资料套数：肆套。
乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方承担。
乙方提交的竣工资料移交时间：工程竣工后一个月内。
乙方提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件形式。
（6）乙方应履行的其他义务
    (1)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：乙方在进场前要制订对人员、机械设备的操作、安全用电及消防等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，负责甲方的安全责任，禁止外单位车辆、人员出入工地。
(2)需乙方办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：按通用条款执行。甲方协助乙方办理有关手续，因乙方原因造成的罚款由乙方承担。
(3)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未竣工工程或已竣工工程在交付前由乙方负责保护工作，费用已包含在合同价内，对需要保护的产品和材料在保护期内发生损坏由乙方予以保护及修复。竣工验收合格交付后由甲方负责保护，如甲方有特殊要求的可另行订立协议加以约定。
(4)施工场地清洁卫生的要求：临时设施按甲方的现场平面图搭设，临时设施的搭设需甲方批准，并按标准化、文明现场的要求保证施工场地清洁卫生和场地硬化、美化，力争达到市级文明工地标准，并承担相关费用。遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；交工前将所有建筑垃圾及塔吊基础从施工场地清除，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。乙方必须服从甲方现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：负责做好施工场地周围地下管线和建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护措施，费用由监理工程师签证、计量、报甲方认可。由乙方造成损坏由乙方负责赔偿。
3.2项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：***；
联系电话：***；
乙方对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从监理甲方的指挥。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：乙方报名及投标书中明确的项目经理部项目经理及管理人员须常驻现场，未经甲方同意不得更换项目经理及项目部组成人员，乙方每周一向甲方现场甲方代表报送本周项目部管理人员上班安排。
乙方未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人离开现场必须请假，一天向甲方请假。
3.2.2乙方擅自更换项目经理的违约责任：按5000元/人·次向甲方支付违约金，在支付工程进度款时扣回，且甲方有权视情况终止合同。
3.2.3乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按5000元/人·次向甲方支付违约金，在支付工程进度款时扣回，且甲方有权视情况终止合同。
3.3乙方人员
3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：施工合同签订前。
3.3.2 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按更换每人次3000元向甲方支付违约金。
3.4分包
3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括主体结构、关键性工作的范围：按通用条款。
3.4.2分包的确定


允许分包的专业工程包括：本工程所有工程禁止分包。
其他关于分包的约定：在履行合同过程中，乙方不得转包和分包(除专业分包外)，一经发现，甲方可以解除本合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由乙方承担。
3.5工程照管与成品、半成品保护
乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由乙方负责保修，费用由乙方承担。
4. 工程质量
4.1质量要求
4.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）等规定。
关于工程奖项的约定：   /   。
4.2隐蔽工程检查
4.2.1乙方提前通知甲方隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程检查前48小时书面通知甲方。
5. 安全文明施工与环境保护
5.1安全文明施工
5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：乙方须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。乙方应严格按工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。
乙方对施工现场的安全生产负总责。乙方在工地现场必须按规定配备专职安全员。
5.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。
5.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。若项目需要精保洁，需要根据甲方分摊支付保洁费。
5.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。
6.工期和进度
6.1施工组织设计
6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：乙方在开工前必须提交详细的施工组织设计，报甲方审批，施工组织设计经甲方认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。
6.1.2 施工组织设计的提交和修改
乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。
甲方在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件后3天内。
6.2 施工进度计划
6.2.1 施工进度计划的修订
甲方在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到文件后3天内。
6.3 开工
6.3.1 开工准备
关于乙方提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天。
6.3.2开工通知
因甲方原因造成未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。
6.4 测量放线
6.4.1甲方通向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按工程进度。
6.5 工期延误
6.5.1 因甲方原因导致工期延误
（1）因甲方原因导致工期延误的其他情形：①因甲方未在开工前提供施工场地；②因甲方原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；③由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后，乙方须就延误的内容，向甲方提交书面报告办理延期手续，经甲方批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。在此期间的人工费、材料费、施工机械费等若出现上涨，此部分损失由甲方承担。
6.5.2 因乙方原因导致工期延误
因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为由于甲方原因延误，工期顺延，（但须得到甲方代表签字的书面认可）；因乙方原因延误工期，工期不顺延，并承担相应的损失，按每天5000元向甲方支付违约金，并且工程款可以延期半年支付。
因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 
6.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：不利物质条件的其他情形包括各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及甲方分包工程的影响，因此施工过程中除本合同规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。
6.7异常恶劣的气候条件
甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）另行协商；
6.8提前竣工的奖励
6.8.1提前竣工的奖励：提前完工不奖。
7. 材料与设备
7.1乙方采购材料与工程设备乙方采购材料设备的结算方法：乙方采购的材料必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求且经甲方方事先认可，并提供产品出厂证明、合格证书，按规定在使用前进行材料检测或复试，不合格的不得使用，（材料要求详见附件）。不合格材料检测所发生的费用由乙方承担，代用材料时，须经甲方认可。
7.2样品
7.2.1样品的报送与封存
需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：(1)按管理部门要求和甲方需求确定；(2)乙方正式施工前，根据甲方要求，安装样品门窗，经甲方共同验收认定并书面签字确认后，方可大面积安装（3）玻璃透光度需经甲方确认后施工。
7.3 施工设备和临时设施
7.3.1乙方提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由乙方承担。
8.试验与检验
8.1试验设备与试验人员
8.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。
9. 变更
9.1变更的范围
关于变更的范围的约定：乙方根据工程需要提出工程变更，需由甲方组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸应经甲方审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。
乙方不得随意更改设计，因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。设计变更、签证资料必须及时经甲方确认，隐蔽性工程的变更签证要在三日内办理完。
9.2变更估价
9.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 

合同结算时，施工单位须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。⑥经甲方确认的样品门窗验收单，应包括型材、五金、玻璃的确定。
变更合同价款按下列方法进行：
1、工程设计变更及招标人要求变动部分可作调整。因设计变更、补充或施工现场签证而引起的工程量变化，在工程结算时，按以下原则进行结算调整：
（A）变更引起工程量增减在投标报价中有与原工程量清单相同的工程项目综合单价的，执行原有的综合单价；
（B）变更引起工程量增减在投标报价中没有与原工程量清单相同的工程项目综合单价的，结算时双方协调形成签证单，作为结算依据。
(C)工程结算中以外框实际制作外围尺寸为最终结算依据（含异形），不以洞口尺寸结算。
（D）工程结算总价最终结果以甲方审定数为准。
工程师确认增加的工程变更价款支付：工程竣工结算时，发包方人与承包方核对变更签证费用，经双方确认后，在工程结算时支付。
9.3暂估价
10. 价格调整
10.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：所有报价一律不作任何调整，但建设单位认质认价的材料除外。
11. 合同价格、计量与支付
11.1 合同价格形式
11.1.1单价合同。
综合单价包含的风险范围：实际施工期间的国家政策性调整及市场风险【含材料价格（约定除外）、人工工资的调整等】、及其他应考虑到的风险等。
风险费用的计算方法：乙方在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。
11.2单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，工程竣工验收后提交工程量报告，验收不合格的分部分项工程不予计量，不得支付工程款。
11.3关于合同履约保证金

11.3.1合同签订后，乙方单位需交中标金额的 3% 的履约保证金，履约保证金不计利息，待首次竣工验收合格后一星期内全额返还。
11.4工程进度款支付
11.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：门窗安装结束，付至合同暂定价的30%（首次付款前需提交3%履约保证金）；工程结束竣工验收合格后付至合同暂定价的60%；验收合格六个月后付至审计结算价的95%；余下剩余5%作为质量保修金，待质保期满后验收无质量问题付清（质保期自竣工验收合格后两年）每次付款前需提供等额的增值税专用发票。
11.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
11.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
11.4.4进度款审核和支付
（1）报送甲方的期限：按通用条款执行。
甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。
（2）甲方支付进度款的期限：按通用条款执行。
12. 验收和工程试车
12.1 分部分项工程验收
12.1.2甲方不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
12.2 竣工验收
12.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
12.2.2移交、接收全部与部分工程
乙方向甲方移交工程的期限：按通用条款执行。
12.3竣工退场
12.3.1 竣工退场
乙方完成竣工退场的期限：工程竣工验收后（甲方批准的除外），乙方的管理、施工人员，材料、设备必须在三天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
13. 竣工结算
13.1 竣工付款申请
乙方提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
竣工付款申请单应包括的内容：工程竣工后二个月内提供肆套完整的竣工图和竣工结算及其他资料，否则迟一天按每日向甲方支付合同价万分之二的违约金。
13.2 竣工结算审核
甲方审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
甲方完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：在审计期间，乙方应积极配合审价工作，如乙方无正当理由不积极配合，则审价机构将出具的最终审计结果送达乙方，乙方在收到最终审计结果7个工作日内未提出异议，则视为乙方确认审价结果。
13.3最终结清
13.3.1 最终结清申请单
乙方提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。
乙方提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。
13.3.2 最终结清证书和支付
（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）甲方完成支付的期限：按通用条款执行.

14. 保修
在保修期内，甲方在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知乙方予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，甲方可以口头通知乙方并在口头通知后48小时内书面确认，乙方应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15. 违约
15.1.1 甲方违约的责任
甲方违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/
（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。
（3）甲方违反约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。
（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。
（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。
（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：双方另行协商。
15.1.3 因甲方违约解除合同
乙方按16.1.1项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满 120 天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。
15.2 乙方违约
15.2.1 乙方违约的情形
乙方违约的其他情形：
1、因乙方原因延误工期，工期不顺延，并承担相应的损失。
2、如达不到设计标准及国家验收标准，除返工合格后，质量保证金不退还，返工损失费自负外，乙方还应按合同总价的5%对发包方进行赔偿。
3、乙方报名及投标书中明确的项目经理部项目经理及管理人员须常驻现场，未经甲方同意不得更换项目经理及项目部组成人员，乙方每周一向甲方现场甲方代表报送本周项目部管理人员上班安排，项目经理及项目部管理人员若无正当理由一周缺席一天以上，甲方按1000元/人.天进行处罚，处罚款项以工程联系单形式通知乙方，直接从当期工程款中扣减。
4、由于本工程特殊性，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚内容包括（1、不按图纸及规范要求施工的2、存在的质量及安全隐患指出不整改的3、安全文明做不到位的4、质量存在缺陷的5、不按甲方要求施工6、抽查发现使用不合格材料、违反学校规章制度等。）
5、甲方在乙方施工过程中对乙方未达到上述要求的所有罚款，直接以工程联系单的形式通知乙方，并从当期工程款中扣除。
15.2.2乙方违约的责任
乙方违约责任的承担方式和计算方法：由乙方按本协议约定支付违约金或赔偿甲方全部经济损失并承担相关法律责任。
15.2.3 因乙方违约解除合同
关于乙方违约解除合同的特别约定：/ 
甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。
16. 不可抗力
16.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
16.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后按通用条款天内完成款项的支付。
17. 保险
17.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：乙方投保内容至少包括从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
17.2其他保险
关于其他保险的约定：乙方必须按规定办理由乙方投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切责任由乙方自行负责。
乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：   /  
18. 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向南通仲裁委员会申请仲裁；
（2）向南通市人民法院起诉。
19.补充条款
（1）本工程严禁使用不合格或不符合设计要求及合同规定以外的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由乙方负责，如已使用的，结算价*0.7进行计算，并处以1万-5万元罚款。
（2）如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由乙方无条件退货，造成的损失由乙方负责。
（3）竣工验收前，乙方需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，乙方提供的所有资料必须满足工程备案要求，逾期提供竣工验收资料，甲方可拒绝递交审核或延期审核，由此带来的一切后果由乙方承担。工程结算必须按规范编制，并经甲方确认后报中介机构审计，中介机构由甲方选定。
（4）廉政规定：乙方在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向甲方及相关单位的有关人员进行贿赂，一旦发现有违纪行为按20000元/次进行处罚，甲方与乙方签订施工合同的同时，签订廉政协议。
（5）乙方在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，在施工过程中如有违反相关的文明、安全、施工规范。
（6）施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等，由乙方负责协调处理，需甲方配合的，甲方提供必要的配合。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，场地雨水和施工下水必须排入指定的排水沟或排水井内，并保持道路畅通整洁，费用由乙方承担。如污染城市道路和下水管网，一切责任由乙方负责。
（7）在履行合同过程中应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。
（8）无论甲方是否给予了批准或同意，乙方应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
（9）乙方必须服从甲方的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因乙方原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由乙方负责。
（10）合同工期结束时，乙方确保工完料尽场地清理达到进场时标准（或双方另商定），环卫部门预收保证金由乙方负责清退。
（11）发生下列情况，乙方不向甲方收取任何费用：
①乙方为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；
②工程竣工验收后，将完整齐全的竣工资料送甲方存档。
③对甲方发包分部分项，乙方必须派专人全力配合。
（12）图纸如需加晒，要提前七天通知甲方，加晒费由乙方自理。
（13）开工令以甲方签发的开工令为准。
（14）中标后乙方保证不转包，否则甲方有权没收合同履约保证金，并取消中标资格。

（15）、需在工程竣工验收后3个月内提交结算。
20、其他内容
如本合同中的通用条款和专用条款与附件8、9（施工现场安全文明实施标准和工程管理考核细则）内容有冲突，则按附件8施工现场安全文明实施标准和附件9工程管理考核细则中的内容执行。
甲方:                                乙方: 

甲方代表签字:                        乙方代表签字: 

 (公章)                                 (公章) 

日期：
    日期：

房屋工程质量保修协议
甲方（全称）：***
乙方（全称）：***

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商，对南通理工学院海安校区东地块安全应急管理学院铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断采购、安装工程签订工程质量保修书。
1.   工程质量保修范围和内容
1.1  乙方在质量保修期内，按照相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担合同约定的工程质量保修责任。
1.2  凡属于乙方原因造成的质量问题、缺陷或由于乙方维修造成甲方相关损失，均属于乙方保修责任范围；不属于乙方责任，但是经由甲方和乙方双方协商由乙方维修的，乙方应予以维修，费用由责任方承担。
2.   质量保修期
双方约定保修期的起算日期，以单项竣工验收合格日期为时间节点，为约定保修期的开始日期：
2.1门窗幕墙工程等，为二年；
2.2  在保修期内出现下述情况：
     (1)工程质量出现系统性缺陷，即同类缺陷出现三次及三次以上；
     (2)单个或多个缺陷项目价值达到工程总价的10%及以上；
     (3)修复的项目在技术上需要时间验证其使用功能。
则保修期应作适当延长。
3.   保修人员安排
3.1 乙方需保证其保修负责人或公司负责人每天二十四小时保持电话处于开机状态。保修期内该保修负责人代表乙方履行保修范围内的一切保修义务，如调换保修负责人，乙方须提前一个月书面告知甲方。
4.   质量保修责任
4.1  在质量保修期内由于乙方工程质量原因给甲方造成的直接和连带损失，由乙方承担赔偿和保修责任，所需费用由乙方自行承担。
4.2  乙方须指派专人在现场负责维修工作。在集中交付之日起的二个月内，乙方应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到。服从甲方授权的物业公司的现场管理，遵守物业各项规章制度与进场流程要求。
4.3  乙方如有下列情况之一发生，且经甲方书面致函（传真或快递）乙方一次而未得到响应或改善的，甲方有权另行委托他人代为保修处理，由此发生的维修费用、或因此产生的其他费用从甲方支付给乙方的任何款项（含保修金）中扣除，但不解除乙方的任何应负的责任（含整体保修责任）。
（1）交付集中维修期内，无人维修或维修人员不足。
（2）乙方未按约定的时限内到现场检查、未提出处理方案、或未按约定的时
间进场施工，或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无发包
人签字认可的延期原因的。
（3）在接到甲方保修通知后拒不到现场处理。
（4）在接到甲方保修通知后，虽及时到现场，但在保修过程中不负责任或推
诿或保修不力的。
  (5）同一维修事项经过2次维修未能达成验收标准的，或同类维修问题出现3次未能解决，或未按要求限期整改函的要求进行整改的。
（6）乙方的维修方案不满足甲方要求，虽经两次（含）以上修改仍不能满
足要求的。
4.4  当出现4.3 条款所列举的情况时，乙方承诺提供包括材料、技术、前期施工情况的描述等方面的支持和交底予代工施工方。
4.5  因乙方的施工质量出现重大的质量问题，导致的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担，甲方有权从甲方将支付给乙方的任何款项（含保修金）中扣除。
4.6  乙方负责保修质量，每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得甲方的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由乙方保修。
4.7 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定执行。
5.   保修安排
5.1  乙方已明确，工程保修是乙方的责任，乙方指定的保修负责人应与甲方进行工作对接，熟悉并掌握甲方的各项保修制度；认真听从甲方的指挥调度，积极配合相关安排。
5.3  维修人员在维修过程中不得在客户面前进行不必要的解释或施工单位之间责任的推诿。
5.4  乙方接到甲方通知后须及时组织专业技术人员根据出现的工程质量问题提交保修方案，保修方案应得到甲方的认可。
5.5  乙方完成每项保修工作后，必须经甲方确认，如无甲方的签字则视为未履行保修职责。甲方的签字确认仅证明乙方已对甲方通知的工程质量问题进行过处理，但不承担其他责任。
5.6  乙方严禁以赔代修，私自达成赔偿协议违者处以乙方赔偿款五倍的罚金。
5.7  甲方有权对乙方的维修过程和质量进行监控，必要时可对维修结果进行质量检测，因此而发生的费用由责任人承担。
5.8  对于因乙方保修内容的质量问题，进而造成其他单位保修内容的损坏或故障，当乙方不具备恢复能力时，乙方同意由该单位进行恢复，维修费用从乙方保修金中扣除。
5.9  经各方确认，因交叉施工、甲方使用不当等非乙方原因造成乙方保修内容的损坏或故障，乙方承诺：当甲方提出要求时，乙方亦会积极履行维修，保证甲方的声誉和品牌不会受损害。最终责任在维修完毕后由甲方、乙方及其他相关单位共同确定。
5.10 甲方以电话形式通知乙方进行保修，乙方须确保保修负责人电话二十四小时开通、传真电话真实有效。若联系电话有变化，须及时书面通知甲方，如因乙方联系电话原因导致未能及时收到通知，视为乙方已收到通知，乙方不得对此有异议。
5.11 甲方以函件通知乙方进行保修，乙方须确保通讯地址准确、传真号码有人接听。若通讯地址、传真号码有变化，须及时书面通知甲方，如因乙方通讯地址、传真号变化等原因导致乙方未能及时收到函件，视为乙方已收到通知，乙方不得对此有异议。对于甲方已寄达的函件，乙方均会收悉并认同函件内容。因乙方原因退件、拒收等情况，均已视为乙方已知悉并同意甲方函件内容，与接收函件具有同等法律效力。
5.12 当维修责任有待进一步界定的情况出现时（隐蔽工程出现质量问题），乙方承诺作为最后一道施工流程，无条件协调调查问题所在，并提供人工、材料、机具进行现场勘查，产生的费用乙方将进行垫支，但问题查明后再由责任方进行承担。
5.13 所有的甲供材料或分包成品安装后的成品保护及维修联系都由乙方统一协调负责，维修的步骤应遵守恢复原状、更换顺序。
5.14 乙方同意保修期满，在无任何遗留问题，并签署完甲方的《保修金结算审批表》后（无任何反对意见），乙方再向甲方申请剩余的保修金。
6.   保修金的支付
6.1  乙方应在保修期满后向甲方书面提出保修金支付申请，甲方确认工程质量无异议，或乙方已按合同约定履行保修责任，甲方无异议且保修责任履行完毕后后28天内向乙方支付保修金。
6.2  保修金不计利息。
6.3  保修金的支付并不表示乙方保修责任的结束，保修金结算后，乙方仍应继续完成第 4.7款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
6.4  乙方办理工程保修金必须同时具备以下条件：
（1）根据合同及结算协议书约定保修期已满；
（2 ）在保修期内已经按合同履行相应的责任和义务，配合相关部门及时地做好维修工作无遗留问题。
甲方:                                乙方: 

甲方代表签字:                        乙方代表签字: 

     (公章)                                 (公章) 

技术规格及要求

本项目外窗气密性等级不低于《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB/T7106规定的7级，抗风压性不低于4级，水密性不低于3级; 阳台门的气密性等级不低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015规定的6级；通往非封闭空间或户外的户门气密性等级不低于《平开户门》JG/T453-2014规定的4级.

1.铝型材：

1.1.本工程主要选用隔热铝合金型材，五金选取具体由甲方确定；隔热铝合金窗（室外、室内均采用粉末喷涂）主受力构件壁厚≥1.8m；隔热铝合金门（室外、室内均采用粉末喷涂）主受力构件壁厚≥2.2m；压线壁厚≥1.0mm，并提供铝合金型材断面节点图。铝合金百叶窗壁厚1.2mm；百叶片壁厚采用1.2mm，间距110mm。

1.2.内外门、窗底部均需合理设置泄水孔，门窗框上的排水孔、泻水口必须由工厂用专用模具统一冲压成孔，严禁现场随意开孔，且配备好相应的防风帽。

1.3.静电粉末喷涂（涂层厚度不小于40μm），保质期为10年，具体颜色见甲方提供的样品。

2.玻璃

2.1.玻璃原片需满足国家标准GB11614-2009中对浮法玻璃一级品的技术要求。中空玻璃的外观质量和性能应满足《中空玻璃》GB11944－2002的规定，钢化玻璃的外观质量和性能应满足《建筑用安全玻璃第2部份钢化玻璃》GB15763.2-2005的规定，安全玻璃应符合《建筑玻璃应用技术规程》。

2.2.玻璃的遮阳系数、透光率、传热系数等参数需满足各项目节能设计的要求。所有钢化玻璃要求保证玻璃表面的平整，无玻璃变形导致的玻璃表面色泽不同现象。钢化玻璃的自爆率不允许高于2%。乙方应明确承诺所有玻璃在10年使用期限内若发生由玻璃、两片玻璃间空气层本身质量引起的玻璃变色则需无偿更换此变色玻璃（含重新制作和安装）

2.3.玻璃边不应有易造成裂纹的缺陷。对于易发生热炸裂的玻璃（如面积大于1~2㎡的大板面，玻璃、颜色角色较深的玻璃和吸热玻璃等）应对其进行倒角磨边等加工处理，玻璃的镶嵌应采用良好的密封垫材料。

2.4.中空玻璃采用丁基胶和聚硫胶双道密封，设置铝分子筛。中空玻璃间隔条采用连续折弯式的，在接头处必须用丁基胶作密封处理。

2.5.所有安全玻璃（包括钢化玻璃、夹胶玻璃）统一在安装完成的可见位置按照规范要求加3C特殊标记。

3.五金配件

3.1.本工程门窗五金具体品牌由甲方指定，转轴、锁座、钩锁、锁舌、铰链、滑撑材质为304不锈钢。合页材质为铝合金或锌合金。滑轮轮子位高强度耐磨尼龙，轮轴、轮体为304不锈钢，颜色及表面处理由甲方确定；

3.2．相关配件要求:

	类别
	锁、执手
	滑撑或滑轮
	风撑
	其它

	标准要求
	多点锁、执手、门锁、插销：优等品

钩锁：一级品
	优等品
	优等品
	

	平开窗
	两点锁执手、传动器
	304不锈钢摩擦铰链2个（厚度≥2.5mm）
	－
	

	上悬窗
	公共部位使用七字执手，当扇对角线大于700mm时，使用两点锁执手

房屋套内两点锁执手、传动器
	304不锈钢摩擦铰链2个（厚度≥2.5mm）
	窗扇高度超过700加风撑
	

	推拉窗
	月牙锁
	配2个单滑轮，限位块、防脱落块、密封桥
	－
	

	平开门
	双面执手带锁
	
	
	

	门连窗
	304不锈钢拉手
	
	
	


3.3.工程所有采用的螺丝、螺钉等均为奥氏体不锈钢材质，不得采用镀锌螺丝；

3.4.窗执手高度位置详见门窗大样图；

3.5.所有螺栓、螺母、螺丝、垫圈等，选用不锈钢件，应满足现行《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.6和《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB/T3098.15的规定。门窗不锈钢五金配件采用304材质。与门窗型材连接用的紧固件、安装五金配件的螺丝均应带胶紧固。

3.6.门窗五金的基本要求：门10万次以上的开关使用，窗2万次以上的开关使用。质量等级为A级。

3.7.五金配件（执手除外）及螺丝均应为不锈钢，工程采用的铁件必须为镀锌层厚度不小于80g/m2表面热浸锌处理。

3.8.滑轮采用尼龙材质，摩擦铰链采用不锈钢材质。执手型号规格、式样、锁式样：投标单位在投标期间提供小样，由甲方确认。

3.9.所有五金配件在安装完成可见面上需标注产品型号，以便现场工程师确认。

3.10. 不锈钢滑撑要求采用3mm厚方槽双支点加强型滑撑，材质S30408。

4.密封材料

4.1.门窗密封均应现场打胶。

4.2.密封胶的颜色与型材颜色一致；（具体颜色由设计确认的样板为准）

4.3.密封胶条应满足使用不少于30000次的产品，密封胶条及搭接胶条采用氯丁橡胶或三元乙丙橡胶制品。密封胶条应与槽口匹配，安装完成后应牢固可靠，保证不会脱漏、起拱。

4.4.窗框与内外墙之间填充的发泡胶采用优质品牌；

4.5.不得使用已过期的产品。

4.6.在使用密封胶时，一定要严格遵守材料制造商关于产品使用及接缝尺寸限制的书面说明。

4.7.各类胶使用前需做相容性试验，并提供试验报告，并须经甲方考察确认后方可使用。

4.8.同一工程或同一标段必须采用同一品牌密封胶、耐候胶、结构胶，各种品牌胶不能混用。严禁使用假冒品牌密封胶、耐候胶、结构胶。

4.9.门窗扇框的割角拼接处，螺丝连接处以及室外压条缝处采用窗角胶密封。

4.10.发泡剂打时必须一次到位，发泡外溢部分用手按压回槽内，后抹灰收口，严禁发泡剂切割。

5.金属连接件：

5.1.镀锌铁插片的安装要求：采用镀锌铁片，厚度不小于1.5 mm，宽度不小于20mm；安装时距四角不大于200mm，固定点间距不大于450mm；

5.2.固定铁片安装应可靠，不得安装在泡沫砖上，需与混凝土砌块有效连接。可采用金属膨胀螺栓、塑料膨胀螺钉、水泥钉、射钉等连接方式。固定片禁止使用射钉直接固定在轻质砌块上。铁片安装需室内侧高于靠室外侧。

5.3.建筑外窗的防雷设计，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定。窗外框与洞口墙体连接固定用的连接件可作为防雷连接件，但要保证该连接件与窗框具有可靠的导电性连接。固定连接件与窗框采用卡槽连接时，则应另外采用专门的防雷连接件与窗框进行可靠的螺钉或铆钉机械连接。窗外框与防雷连接件连接处，应先将其非导电的表面处理层除去，再与防雷连接件连接。防雷连接导体可采用热侵锌处理的直径不小于8mm圆钢或同等截面面积扁钢，导体应与建筑物防雷装置和窗框防雷连接件进行可靠的焊接连接。

5.4.门窗框扇连接处所用螺钉、铆钉：要求采用不锈钢螺钉或不锈钢拉铆钉，不准采用铝拉钉。

5.5.要求平开门窗框料采用开榫铆接的方式连接，榫铆接处必须用密封胶密封，保证连接处的水密性能。平开门窗扇料采用铝合金连接件用撞角机撞角连接，撞角处用组角胶密封。其中内平开门的框扇45角拼接处，必须采用专用组角密封胶。确保其连接处强度和刚度不低于无缺陷的完整铝材的强度和刚度，并确保连接处不漏水。

5.6.其他没明确的详见各个项目的设计图纸说明及要求；所有配件和胶需出具十年质量保证书。

6．材料进场及验收要求：

6.1.若乙方发现施工过程中无法使用事先确认的样品，应事先知会甲方，在得到甲方认可的情况下，方可更改型材、配件。甲方若发现乙方未经允许，擅自更换确认样品，按照合同约定收取相应的违约金，每次3万元处罚，必要时可终止合同。

6.2.所有材料均须按照国家规范、行业标准进行送检，检测费用包括铝型材、钢衬、玻璃、铝窗三性试验和各种材料与配件等所有检验费用均由乙方自行承担。施工过程中，甲方有权对所有材料及产品进行抽检，倘若合格，检测费用由甲方承担，否则由乙方承担。

6.3.各项原材料、部品及配件等必须满足图纸说明的要求，且甲方对部分材料有规定的品牌范围，施工单位在进行材料采购前必须在照甲方指定的品牌范围内进行，玻璃、铝材和铝板及其他一切甲定乙购的材质和色彩选定须甲方及设计认可并提供样件封定后方可采用。材料品牌要经过甲方工程师许可且有合格的出厂检验报告后方可采购，送检合格后方可使用。

6.4.工程材料在进场前，均应提交材料进场报审表，经甲方批准后方可进场。材料进场后必须经甲方检验合格并签字确认后，方可使用；乙方采购的材料与设计要求不符或存在质量问题时，应按甲方要求的时间并在甲方的现场见证下运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

7.材料品牌要求

	序号
	材料
	品牌

	1
	玻璃（原片）
	南玻、台玻、耀玻

	2
	铝合金型材
	栋梁、江西雄鹰、华建、亚铝、南山、鑫裕、博奥

	3
	门窗用五金件及地弹簧
	坚朗、兴三星、国强、合和

	4
	耐候密封胶、耐火密封胶
	江苏润泰、硅宝、美盛、中原、白云、之江、进口道康宁、广州安泰

	5
	结构胶（包括中空玻璃第二道密封采用的结构胶
	江苏润泰、硅宝、美盛、中原、白云、之江、进口道康宁、广州安泰

	6
	胶条（氯丁橡胶、三元乙丙胶条
	江阴海达、联合强、瑞得、窗友

	7
	填缝剂（发泡剂）
	窗友，美盛

	8
	地弹簧
	GMT、多玛、雅洁、德国盖泽
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